



SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REXCT-10	03/Noviembre/2024	03/Noviembre/2024	DESCANSO
REXCT-10	04/Noviembre/2024	04/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO.
REXCT-10	06/Noviembre/2024	06/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO.
REXCT-10	10/Noviembre/2024	10/Noviembre/2024	DESCANSO
REXCT-10	11/Noviembre/2024	11/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO.
REXCT-10	13/Noviembre/2024	13/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-10	16/Noviembre/2024	16/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO.
REXCT-10	17/Noviembre/2024	17/Noviembre/2024	DESCANSO
REXCT-10	18/Noviembre/2024	18/Noviembre/2024	FESTIVO
REXCT-10	19/Noviembre/2024	21/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-10	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO
REXCT-10	25/Noviembre/2024	25/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-10	28/Noviembre/2024	28/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
mcct-07 (antes MC-C-31)	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO
mcct-07 (antes MC-C-31)	29/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	RADIADOR DAÑADO.SE SOLICITA RADIADOR NUEVO Y MANGUERA.
vctcst-09	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-09	26/Noviembre/2024	26/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO.
vctcst-09	29/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE COMBUSTIBLE
PIAFT-15	29/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE COMBUSTIBLE.
PIAFT-15	21/Noviembre/2024	23/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
PIAFT-15	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI					NOVIEMBRE 2024																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	CAPULINES KM-83					V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
CB-TBC-01	TRACTOR D8 RENTADO	CATERPILLAR	D8	AE800373	01/Noviembre/2024																															30	6	0	24	0	100 %
EXC-C-77	EXCAVADORA DE CADENAS	CATERPILLAR	336GC	0JFW22153	01/Noviembre/2024																															30	8	0	22	0	100 %
MO-R-01	HIACE PASAJEROS RENTADA	TOYOTA	HIACE	JTFSX23P9960553 15	01/Enero/2025																															30	25	0	5	0	100 %
																																				90	39	0	51	0	100.00 %

VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CB-TBC-01	01/Noviembre/2024	20/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO DIA 18-NOVIEMBRE SE TOMO COMO DIA FESTIVO
CB-TBC-01	22/Noviembre/2024	23/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO.
CB-TBC-01	30/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
CB-TBC-01	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO
EXC-C-77	01/Noviembre/2024	14/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO.
EXC-C-77	16/Noviembre/2024	16/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
EXC-C-77	17/Noviembre/2024	17/Noviembre/2024	DESCANSO
EXC-C-77	18/Noviembre/2024	18/Noviembre/2024	FESTIVO
EXC-C-77	19/Noviembre/2024	19/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
EXC-C-77	23/Noviembre/2024	23/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO
EXC-C-77	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO
EXC-C-77	29/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	FALTA DE TRAMO.
MO-R-01	03/Noviembre/2024	03/Noviembre/2024	DESCANSO
MO-R-01	10/Noviembre/2024	10/Noviembre/2024	DESCANSO
MO-R-01	17/Noviembre/2024	17/Noviembre/2024	DESCANSO
MO-R-01	18/Noviembre/2024	18/Noviembre/2024	FESTIVO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MO-R-01	24/Noviembre/2024	24/Noviembre/2024	DESCANSO