

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:		316. BAKTE-6					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:		329. POZO BAKTE 10					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
TB-C-47	TRACTOR DE CARRILES	CATERPILLAR	D6T	0GCT03321	20/Abril/2023																												28	21	0	7	0	100 %		
EXC-C-73 (ANTES EXC-R-02)	POTENCIA 311 - 314 HP	CATERPILLAR	336	GDY21134	31/Julio/2024																												18	13	0	5	0	100 %		
EXC-C-75	EXCAVADORA	CATERPILLAR	323GX	WGT01186	10/Mayo/2023																												28	22	0	6	0	100 %		
MC-C-35	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9201011	25/Noviembre/2021																												28	0	20	8	0	28.57 %		
VCT-A-53	VIBRO PATA DE CABRA	AMMAN	ARS 122	AIN16358EP30676 69	07/Abril/2024																												18	14	0	4	0	100 %		
MC-C-33	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9200875	12/Febrero/2022																												18	15	0	3	0	100 %		
MO-112	PICK UP ESTACAS	NISSAN	NP 300	3N6AD35AXKK841 490	02/Febrero/2022																												28	28	0	0	0	100 %		
MO-162	XM9420B	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBMLE5G9RH01 1289	02/Febrero/2023																												28	28	0	0	0	100 %		
																																		194	141	20	33	0	89.69 %	



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-C-47	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO. FESTIVO
TB-C-47	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
TB-C-47	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
TB-C-47	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
TB-C-47	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
TB-C-47	27/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO. FESTIVO
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	17/Febrero/2025	17/Febrero/2025	-
EXC-C-75	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO. FESTIVO
EXC-C-75	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
EXC-C-75	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
EXC-C-75	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
EXC-C-75	15/Febrero/2025	15/Febrero/2025	-

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-75	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
MC-C-35	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	DIFERENCIAL DAÑADO Y EQUIPO BLOQUEADO
MC-C-35	21/Febrero/2025	28/Febrero/2025	SIN OPERADOR
VCT-A-53	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO. FESTIVO
VCT-A-53	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
VCT-A-53	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
VCT-A-53	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
MC-C-33	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
MC-C-33	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
MC-C-33	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
MC-C-33	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO

~~ADA~~

**SUPERINTENDENTE**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO. FESTIVO
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
PIAFT-04	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
PIAFT-04	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
PIAFT-04	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
PIAFT-04	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
CVIT-13	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	DIFERENCIAL DAÑADO Y EQUIPO BLOQUEADO
vctcst-03	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO. FESTIVO
vctcst-03	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
mcct-05	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO. FESTIVO
cvkt-05	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
cvkt-05	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
cvkt-05	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
cvkt-05	06/Febrero/2025	06/Febrero/2025	INSTALAR GPS
cvkt-05	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
PIAKT-07	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO. FESTIVO
PIAKT-07	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
PIAKT-07	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
PIAKT-07	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
PIAKT-07	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
PIAKT-07	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	-
PIAKT-07	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	FALLA EN SISTEMA DE ARRANQUE
cvkt-07	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO. FESTIVO
cvkt-07	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
cvkt-07	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
cvkt-07	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
cvkt-07	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-08	08/Febrero/2025	20/Febrero/2025	ALTERNADOR DAÑADO
vctcst-08	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO