

[illegible]

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-C-48	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
TB-C-48	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
TB-C-48	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
TB-C-48	18/Abril/2025	20/Abril/2025	semana mayor descanso
TB-C-48	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
TB-C-48	15/Abril/2025	15/Abril/2025	no dio marcha
cb-exck-01	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
cb-exck-01	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
MC-C-36	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
MC-C-36	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
MC-C-36	06/Abril/2025	06/Abril/2025	DESCANSO
exc-v-81	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
exc-v-81	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
exc-v-81	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
exc-v-81	18/Abril/2025	20/Abril/2025	semana mayor descanso
exc-v-81	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
exc-v-81	23/Abril/2025	25/Abril/2025	BOMBA TRAFERENCIA COMBUSTIBLE AVERIADA
MC-C-34	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
REX-CS-50	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
REX-CS-50	18/Abril/2025	20/Abril/2025	semana mayor descanso
REX-CS-50	10/Abril/2025	11/Abril/2025	falla en radiador averiado

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	331. NICHTE					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	NICHTE					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
VCTAT-05	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	2802766	01/Septiembre/2020																														30	21	3	6	0	90 %	
PIAIT-11	CAMION PIPA DE AGUA	INTERNATIONAL	4700	3HAMMAAR28L654355	14/Octubre/2021																														30	19	1	10	0	96.67 %	
REXCST-05	RETROEXCAVADORA	CASE	580N	JJGN58NRHEC703376	01/Febrero/2022																														30	21	4	5	0	86.67 %	
VCTCST-15 (ANTES VCT- CS-46)	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FHNKT04798	23/Noviembre/2022																														10	9	0	1	0	100 %	
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL537329	04/Agosto/2023																														21	16	0	5	0	100 %	
EXCCT-14	EXCAVADORA DE 270 HP	CATERPILLAR	330 DL	CAT0330DCSZK00261	28/Julio/2020																														30	24	0	6	0	100 %	
PIAIT-12	AUTOTRANSORTE DE CARGA	INTERNATIONAL	4700	3HAEUMMR7PL567874	05/Septiembre/2023																														10	7	0	3	0	100 %	
VCTCST-11 (ANTES VCT- CS-42)	VIBROCOMPACTADOR	CASE	1107 EXD	NKJ1107EHMKT03513	21/Agosto/2021																														20	10	5	5	0	75 %	
EXCCT-22 (ANTES EXC-C-59)	EXCAVADORA DE 202 HP	CATERPILLAR	329DL	CAT0329DLDJF00775	15/Diciembre/2020																														7	6	0	1	0	100 %	
MOT-03	MOVIL	NISSAN	NP 300	3N6AD35C7JK857629	06/Junio/2020																														30	30	0	0	0	100 %	
MOT-27	CAMIONETA L200 DOBLE CABINA	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G4JH032176	10/Febrero/2022																														27	27	0	0	0	100 %	
																																				245	190	13	42	0	94.69 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctat-05	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
vctat-05	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
vctat-05	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
vctat-05	18/Abril/2025	20/Abril/2025	semana mayor descanso
vctat-05	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
vctat-05	01/Abril/2025	01/Abril/2025	no dio marcha
vctat-05	10/Abril/2025	10/Abril/2025	no funciona vibracion de alta
vctat-05	16/Abril/2025	16/Abril/2025	fallo en sistema de ignicion
PIAIT-11	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
PIAIT-11	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
PIAIT-11	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
PIAIT-11	18/Abril/2025	20/Abril/2025	semana mayor descanso
PIAIT-11	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
PIAIT-11	06/Abril/2025	09/Abril/2025	-
PIAIT-11	12/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
PIAIT-11	26/Abril/2025	26/Abril/2025	sistema de arranque

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
rexcst-05	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
rexcst-05	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
rexcst-05	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
rexcst-05	18/Abril/2025	20/Abril/2025	semana mayor descanso
rexcst-05	08/Abril/2025	08/Abril/2025	NEUMATICO AVERIADO
rexcst-05	10/Abril/2025	11/Abril/2025	FUGA EN CILINDRO DE LA DIRECCION
rexcst-05	28/Abril/2025	28/Abril/2025	COREGIR FUGA
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
CVIT-11	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
CVIT-11	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
CVIT-11	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
CVIT-11	18/Abril/2025	20/Abril/2025	semana mayor descanso
excct-14	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
excct-14	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
excct-14	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-14	18/Abril/2025	20/Abril/2025	semana mayor descanso
excct-14	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
PIAIT-12	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
PIAIT-12	08/Abril/2025	09/Abril/2025	-
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	18/Abril/2025	20/Abril/2025	semana mayor descanso
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	15/Abril/2025	15/Abril/2025	fallo en sistema de combustion
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	23/Abril/2025	26/Abril/2025	falla en sistema de combustible
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
EXCCT-22 (ANTES EXC-	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso