

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.	
UBICACION:	CAPULÍNES KM-83					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V														
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
CB-TBC-01	TRACTOR D8 RENTADO	CATERPILLAR	D8	AE800373	09/Septiembre/2023																														28	17	0	10	1	100 %
EXC-C-77	EXCAVADORA DE CADENAS	CATERPILLAR	336GC	0JFW22153	14/Noviembre/2023																														28	12	0	15	1	100 %
MO-R-01	HIACE PASAJEROS RENTADA	TOYOTA	HIACE	JTFSX23P9960553 15	08/Agosto/2024																														28	28	0	0	0	100 %
MO-138	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A4JK854 009	06/Junio/2024																														28	28	0	0	0	100 %
																																		112	85	0	25	2	100.00 %	



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CB-TBC-01	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
CB-TBC-01	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
CB-TBC-01	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
CB-TBC-01	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	LLUVIA
CB-TBC-01	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
CB-TBC-01	21/Febrero/2025	21/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE
CB-TBC-01	25/Febrero/2025	28/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE
EXC-C-77	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
EXC-C-77	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
EXC-C-77	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
EXC-C-77	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	LLUVIA
EXC-C-77	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
EXC-C-77	01/Febrero/2025	07/Febrero/2025	PARADO EN ESPERA DE INDICACIONES Y COMBS
EXC-C-77	10/Febrero/2025	13/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE
EXC-C-77	28/Febrero/2025	28/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	CAPULÍNES KM-83					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
MCCT-07 (ANTES MC-C-31)	MOTONIVELADOR A 125 HP	CATERPILLAR	120K	CAT0120KCSZN00 793	19/Septiembre/202 4																													28	18	1	8	1	96.43 %
REXCT-10	POTENCIA 78 HP	CATERPILLAR	416E	MFG04960	20/Febrero/2023																													28	5	6	16	1	78.57 %
VCTCST-09	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ECMKT03 739	14/Septiembre/202 4																													28	13	1	13	1	96.43 %
PIAFT-15	CHECAR	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	1FVACXCS64HM8 7265	19/Septiembre/202 4																													28	2	0	25	1	100 %
CVKT-02	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X5CF379 917	01/Septiembre/202 0																													18	14	0	3	1	100 %
																																	130	52	8	65	5	93.85 %	

~~ADA~~

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mcct-07 (antes MC-C-31)	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
mcct-07 (antes MC-C-31)	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
mcct-07 (antes MC-C-31)	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
mcct-07 (antes MC-C-31)	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	LLUVIA
mcct-07 (antes MC-C-31)	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
mcct-07 (antes MC-C-31)	07/Febrero/2025	07/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE
mcct-07 (antes MC-C-31)	27/Febrero/2025	28/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE
mcct-07 (antes MC-C-31)	17/Febrero/2025	17/Febrero/2025	MANGUERA AVERIADA
REXCT-10	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
REXCT-10	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
REXCT-10	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
REXCT-10	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	LLUVIA
REXCT-10	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
REXCT-10	01/Febrero/2025	11/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
REXCT-10	12/Febrero/2025	17/Febrero/2025	FALLA EN BATERIAS
REXCT-10	25/Febrero/2025	28/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-09	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
vctcst-09	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-09	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-09	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	LLUVIA
vctcst-09	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-09	01/Febrero/2025	05/Febrero/2025	EN ESPERAS DE INDICACIONES
vctcst-09	08/Febrero/2025	08/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE
vctcst-09	12/Febrero/2025	12/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE
vctcst-09	15/Febrero/2025	15/Febrero/2025	-
vctcst-09	19/Febrero/2025	19/Febrero/2025	NO DIO MARCHA, BATERIA DESCARGADA
vctcst-09	27/Febrero/2025	28/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE
PIAFT-15	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
PIAFT-15	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
PIAFT-15	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
PIAFT-15	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	LLUVIA
PIAFT-15	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAFT-15	01/Febrero/2025	21/Febrero/2025	PARADO EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAFT-15	25/Febrero/2025	28/Febrero/2025	-
CVKT-02	15/Febrero/2025	16/Febrero/2025	PARADO POR COMBUSTIBLE, DESCANSO
CVKT-02	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	LLUVIA
CVKT-02	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:		260. 879 IXACHI 34					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:		CAPULÍNES KM-83					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
A-MO-N-07	NP300 FRONTIER XE T/M AC PAQ SEG. 6 VEL	NISSAN	FRONTIER	3N6AD33A2LK853 573	01/Enero/2025																													28	28	0	0	0	100 %	
																																			28	28	0	0	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------