

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	219. PEP 879 CHUCOX 101					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
VCTCST-15 (ANTES VCT-CS-46)	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FHNKT04798	23/Noviembre/2022																															31	3	0	28	0	100 %	
PIAKT-07	PIPA 10 MIL LITROS	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1C27M109492	01/Diciembre/2020																															31	9	0	22	0	100 %	
																																					62	12	0	50	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	05/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PAARDOS POR COMBUSTIBLE
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	16/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
PIAKT-07	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
PIAKT-07	05/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE
PIAKT-07	05/Diciembre/2024	10/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAKT-07	15/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	DESCANSO
PIAKT-07	18/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAKT-07	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	219. PEP 879 CHUCOX 101					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
VCT-CS-51	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FLPKT06459	21/Octubre/2023																															31	3	0	28	0	100 %	
TB-S-45	TRACTOR BULLDOZER	SEM	822	SEM00822ES8T0758	10/Diciembre/2022																															31	3	0	28	0	100 %	
REX-CS-50	RETROEXCAVADORA 4X4	CASE	770 EX	NKJ770EXCPKH36120	04/Junio/2024																															31	9	0	22	0	100 %	
																																					93	15	0	78	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vct-cs-51	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
vct-cs-51	05/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE
vct-cs-51	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PAARDOS POR COMBUSTIBLE
vct-cs-51	16/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
vct-cs-51	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
TB-S-45	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
TB-S-45	05/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE
TB-S-45	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PAARDOS POR COMBUSTIBLE
TB-S-45	16/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
TB-S-45	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
REX-CS-50	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
REX-CS-50	08/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	DESCANSO
REX-CS-50	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
REX-CS-50	12/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	en espera de indicaciones