

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					ENERO 2025																														TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V					
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
BALT-01	BARREDORA DE CALLE	LAYMUR	6HC	30589	12/Julio/2021																															31	0	0	31	0	100 %
BART-02	BARRE LA CALLE	ROSCO	RB48	46590	26/Abril/2021																															31	0	0	31	0	100 %
PETFT-01	PETROLIZADORA AZUL	FREIGHTLINER	PETROLIZADORA	3ALACYCS57DY48680	09/Septiembre/2020																															31	0	0	31	0	100 %
EXCCT-22 (ANTES EXC-C-59)	EXCAVADORA DE 202 HP	CATERPILLAR	329DL	CAT0329DLDF00775	15/Diciembre/2020																															31	6	0	25	0	100 %
TIMT-06	TORRE DE ILUMINACION	MULTIQUIP	6000W	5948665	13/Octubre/2020																															31	0	31	0	0	0 %
TIMT-10	TORRE DE ILUMINACION	MULTIQUIP	6000W	5950298	01/Octubre/2020																															31	0	31	0	0	0 %
EXCCT-20	EXCAVADORA DE 114 HP	CATERPILLAR	320D2	CAT0320DJRDZ10194	24/Mayo/2021																															31	0	31	0	0	0 %
REXCST-06	RETROEXCAVADORA	CASE	580N	JJGN58NREEC703380	22/Agosto/2020																															31	0	31	0	0	0 %
VCTAT-02	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	2802741	01/Septiembre/2020																															31	0	31	0	0	0 %
REXCT-07	POWER 93-94 HP	CATERPILLAR	420F	LTG01392	31/Mayo/2021																															31	0	31	0	0	0 %
MCCT-03	MOTNIVELAORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	SZN01984	06/Noviembre/2020																															31	0	31	0	0	0 %
TBCT-08 (ANTES TB-C-42)	POTENCIA 330 - 364 HP	CATERPILLAR	D8T	CAT00D8TAKP204033	21/Abril/2023																															31	0	31	0	0	0 %
TPCCT-01	COMPACTADOR PATA DE CABRA	CATERPILLAR	815F	CAT0815FPBYN00593	09/Marzo/2023																															31	0	31	0	0	0 %
PIAKT-14 (ANTES PIA-K-14)	PIPA DE AGUA	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1CX8M112898	01/Febrero/2022																															9	0	0	9	0	100 %
REXCST-05	RETROEXCAVADORA	CASE	580N	JJGN58NRHEC703376	01/Febrero/2022																															31	0	0	31	0	100 %
PIAKT-07	PIPA 10 MIL LITROS	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1C27M109492	01/Diciembre/2020																															8	0	0	8	0	100 %

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
PIAIT-12	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	INTERNATIONAL	4700	3HAEUMMR7PL56 7874	05/Septiembre/202 3																															5	0	0	5	0	100 %	
CVKT-07	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X0CF379 596	28/Agosto/2020																															5	0	0	5	0	100 %	
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	04/Agosto/2023																															11	1	0	10	0	100 %	
PIAFT-04	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCSX5DU3 1746	09/Septiembre/202 0																															22	0	1	21	0	95.45 %	
																																					494	7	280	207	0	43.32 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
BALT-01	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FESTIVO, EQUIPO DISPONIBLE, DESCANSO.
BALT-01	06/Enero/2025	19/Enero/2025	equipo disponible, sin operador, en espera de frente de trabajo
BALT-01	19/Enero/2025	31/Enero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES, SIN OPERADOR
BART-02	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FESTIVO, EQUIPO DISPONIBLE, DESCANSO.
BART-02	06/Enero/2025	19/Enero/2025	equipo disponible, sin operador, en espera de frente de trabajo
BART-02	19/Enero/2025	31/Enero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES, SIN OPERADOR
PETFT-01	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FESTIVO, EQUIPO DISPONIBLE, DESCANSO.
PETFT-01	06/Enero/2025	19/Enero/2025	equipo disponible, sin operador, en espera de frente de trabajo
PETFT-01	19/Enero/2025	31/Enero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES, SIN OPERADOR
EXCCT-22 (ANTES EXC-	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FESTIVO, EQUIPO DISPONIBLE, DESCANSO.
EXCCT-22 (ANTES EXC-	06/Enero/2025	19/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
EXCCT-22 (ANTES EXC-	19/Enero/2025	31/Enero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES, SIN OPERADOR
EXCCT-22 (ANTES EXC-	25/Enero/2025	31/Enero/2025	-
timt-06	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
timt-06	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
timt-06	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
timt-06	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
Tlmt-10	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
Tlmt-10	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
Tlmt-10	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
Tlmt-10	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
excct-20	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
excct-20	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
excct-20	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
excct-20	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
REXCST-06	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
REXCST-06	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
REXCST-06	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
REXCST-06	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
vctat-02	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
vctat-02	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
vctat-02	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctat-02	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
REXCT-07	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
REXCT-07	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
REXCT-07	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
REXCT-07	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
mcct-03	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
mcct-03	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
mcct-03	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
mcct-03	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
tbct-08 (antes tb-c-42)	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
tbct-08 (antes tb-c-42)	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
tbct-08 (antes tb-c-42)	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
tbct-08 (antes tb-c-42)	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
TPCCT-01	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
TPCCT-01	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
TPCCT-01	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TPCCT-01	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
piakt-14 (antes PIA-K-14)	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FESTIVO, EQUIPO DISPONIBLE, DESCANSO.
piakt-14 (antes PIA-K-14)	06/Enero/2025	09/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
rexcst-05	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FESTIVO, EQUIPO DISPONIBLE, DESCANSO.
rexcst-05	06/Enero/2025	19/Enero/2025	equipo disponible, sin operador, en espera de frente de trabajo
rexcst-05	19/Enero/2025	31/Enero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES, SIN OPERADOR
PIAKT-07	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FESTIVO, EQUIPO DISPONIBLE, DESCANSO.
PIAKT-07	06/Enero/2025	08/Enero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAIT-12	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FESTIVO, EQUIPO DISPONIBLE, DESCANSO.
cvkt-07	01/Enero/2025	05/Enero/2025	.
CVIT-11	06/Enero/2025	15/Enero/2025	EQUIPO PARADO POR FALTA DE GPS
PIAFT-04	10/Enero/2025	26/Enero/2025	EQUIPO A RESGUADO EN BANCO POR SEGURIDAD
PIAFT-04	27/Enero/2025	30/Enero/2025	-
PIAFT-04	31/Enero/2025	31/Enero/2025	falla en sistema de carga de aire

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
DR-BC-02	DRAGA TERRESTRE	BUCYRUS ERIE	30 B	1265999	02/Febrero/2022																															31	0	31	0	0	0 %	
DM-IMS-01	DRAGA MARINA INDHECA	IMS	7012 HP	3177-13-1022	02/Febrero/2021																															31	0	31	0	0	0 %	
TH-08	LUMINARIA Y GENERADOR VA 220 - 110	CIPSA	6000 WATTS	1414892	05/Mayo/2023																															31	0	31	0	0	0 %	
VCT-CS-48	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FLPKT06 665	21/Octubre/2023																															31	0	31	0	0	0 %	
VCT-A-52	VIBROCOMPACTA DOR AMMAN	AMMAN	ARS 122 BS3	AIN16358HP30676 68	07/Abril/2024																															31	0	0	31	0	100 %	
TB-Z-55	TRACTOR BULLDOZER ZD160-3	ZOOMLION	ZD160-3	ZLHZD04LP1B042 68	16/Marzo/2024																															31	0	0	31	0	100 %	
																																					186	0	124	62	0	33.33 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
DR-BC-02	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
DR-BC-02	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
DR-BC-02	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
DR-BC-02	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
DM-IMS-01	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
DM-IMS-01	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
DM-IMS-01	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
DM-IMS-01	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
TI-I-08	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
TI-I-08	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
TI-I-08	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
TI-I-08	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS
vct-cs-48	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
vct-cs-48	06/Enero/2025	19/Enero/2025	fallas mecanicas y electricas
vct-cs-48	20/Enero/2025	24/Enero/2025	EQUIPOS FALLAS MECANICAS ELECTRICAS
vct-cs-48	25/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA MECANICAS ELECTRICAS

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
VCT-A-52	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FESTIVO, EQUIPO DISPONIBLE, DESCANSO.
VCT-A-52	06/Enero/2025	19/Enero/2025	equipo disponible, sin operador, en espera de frente de trabajo
VCT-A-52	19/Enero/2025	31/Enero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES, SIN OPERADOR
tb-z-55	01/Enero/2025	05/Enero/2025	FESTIVO, EQUIPO DISPONIBLE, DESCANSO.
tb-z-55	06/Enero/2025	19/Enero/2025	equipo disponible, sin operador, en espera de frente de trabajo
tb-z-55	19/Enero/2025	31/Enero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES, SIN OPERADOR