

PROYECTO:	330. POZO OME					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	OME-1 LAS CHOAPAS					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
MC-C-34	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	0E9201087	12/Febrero/2022																													28	23	0	5	0	100 %
EXC-C-76	EXCAVADORA	CATERPILLAR	336	GDY21622	22/Mayo/2023																													28	10	0	17	1	100 %
EXC-V-81	EXCAVADORA	VOLVO	EC210DL	VCEC210DH00241 003	18/Julio/2023																													25	18	0	6	1	100 %
REX-CS-50	RETROEXCAVAD ORA 4X4	CASE	770 EX	NKJ770EXCPKH36 120	04/Junio/2024																													28	23	0	4	1	100 %
MO-171	DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	HILUX	MR0CX3DD9R1348 177	02/Febrero/2024																													28	28	0	0	0	100 %
																																137	102	0	32	3	100.00 %		



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MC-C-34	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
MC-C-34	01/Febrero/2025	01/Febrero/2025	-
MC-C-34	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
MC-C-34	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
MC-C-34	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	descanso
EXC-C-76	01/Febrero/2025	19/Febrero/2025	POCA ACTIVIDAD DEL EQUIPO
EXC-C-76	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
EXC-C-76	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
EXC-C-76	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	descanso
EXC-C-76	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	-
exc-v-81	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
exc-v-81	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
exc-v-81	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
exc-v-81	21/Febrero/2025	23/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
REX-CS-50	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
REX-CS-50	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REX-CS-50	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
REX-CS-50	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	descanso

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	330. POZO OME					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	OME-1 LAS CHOAPAS					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
VCTCST-04	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2796	01/Febrero/2022																													14	11	0	3	0	100 %
VCTCST-11 (ANTES VCT- CS-42)	VIBROCOMPACTA DOR	CASE	1107 EXD	NKJ1107EHMKT03 513	21/Agosto/2021																													28	15	10	2	1	64.29 %
VCTHT-12 (ANTES VCT-H-43)	90 HP	HAMM	311	WHB0H216CK0004 602	21/Agosto/2021																													28	23	0	4	1	100 %
PIAIT-12	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	INTERNATIONAL	4700	3HAEUMMR7PL56 7874	05/Septiembre/202 3																													28	22	0	5	1	100 %
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	04/Agosto/2023																													11	11	0	0	0	100 %
MOT-56	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB0PA099 247	04/Agosto/2023																													28	28	0	0	0	100 %
																																		137	110	10	14	3	92.70 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-04	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
vctcst-04	01/Febrero/2025	01/Febrero/2025	-
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	01/Febrero/2025	09/Febrero/2025	PARADO POR MARCHA AVERIADA
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	descanso
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	PROBLEMAS CON SISTEMA DE COMBUSTIBLE
VCTHT-12 (ANTES VCT-)	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
VCTHT-12 (ANTES VCT-)	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
VCTHT-12 (ANTES VCT-)	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
VCTHT-12 (ANTES VCT-)	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	descanso
PIAIT-12	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
PIAIT-12	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
PIAIT-12	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
PIAIT-12	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	descanso

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAIT-12	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	-