

**ALEJANDRO RETAMA MUNIVE**

**SUPERVISO**

**SUPERINTENDENTE**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MC-C-34	13/Abril/2025	13/Abril/2025	DESCANSO
MC-C-34	17/Abril/2025	20/Abril/2025	SEMANA MAYOR
MC-C-34	27/Abril/2025	27/Abril/2025	DESCANSO
REX-CS-50	27/Abril/2025	27/Abril/2025	DESCANSO

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	359. PEP 819 CTA ESTACIONAMIENTO					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.					
UBICACION:	359. PEP 819 CTA ESTACIONAMIENTO					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X																		
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
VCTCST-15 (ANTES VCT- CS-46)	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FHNKT04 798	23/Noviembre/2022																																									
PIAIT-12	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	INTERNATIONAL	4700	3HAEUMMR7PL56 7874	05/Septiembre/202 3																																									
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	04/Agosto/2023																																									
MOT-56	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB0PA099 247	04/Agosto/2023																																									

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	13/Abril/2025	13/Abril/2025	DESCANSO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	17/Abril/2025	20/Abril/2025	SEMANA MAYOR
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	27/Abril/2025	27/Abril/2025	DESCANSO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	25/Abril/2025	25/Abril/2025	NO DIO MARCHA, FALLA ELECTRICA
PIAIT-12	13/Abril/2025	13/Abril/2025	DESCANSO
PIAIT-12	17/Abril/2025	20/Abril/2025	SEMANA MAYOR
PIAIT-12	27/Abril/2025	27/Abril/2025	DESCANSO
PIAIT-12	26/Abril/2025	26/Abril/2025	-
CVIT-11	27/Abril/2025	27/Abril/2025	DESCANSO