

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.	
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L														
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
BALT-01	BARREDORA DE CALLE	LAYMUR	6HC	30589	12/Julio/2021																																18	0	0	18	0	100 %	
BART-02	BARRE LA CALLE	ROSCO	RB48	46590	26/Abril/2021																																18	0	0	18	0	100 %	
PETFT-01	PETROLIZADORA AZUL	FREIGHTLINER	PETROLIZADORA	3ALACYCS57DY48680	09/Septiembre/2020																																	14	0	0	14	0	100 %
EXCCT-22 (ANTES EXC-C-59)	EXCAVADORA DE 202 HP	CATERPILLAR	329DL	CAT0329DLDFJ00775	15/Diciembre/2020																																	31	25	0	6	0	100 %
TIMT-06	TORRE DE ILUMINACION	MULTIQUIP	6000W	5948665	13/Octubre/2020																																	18	0	18	0	0	0 %
TIMT-10	TORRE DE ILUMINACION	MULTIQUIP	6000W	5950298	01/Octubre/2020																																	18	0	18	0	0	0 %
EXCCT-20	EXCAVADORA DE 114 HP	CATERPILLAR	320D2	CAT0320DJRDZ10194	24/Mayo/2021																																	31	0	31	0	0	0 %
REXCST-06	RETROEXCAVADORA	CASE	580N	JJGN58NREEC703380	22/Agosto/2020																																	15	0	13	2	0	13.33 %
VCTAT-02	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	2802741	01/Septiembre/2020																																	31	0	31	0	0	0 %
REXCT-07	POWER 93-94 HP	CATERPILLAR	420F	LTG01392	31/Mayo/2021																																	31	0	31	0	0	0 %
MCCT-03	MOTNIVELAORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	SZN01984	06/Noviembre/2020																																	31	0	31	0	0	0 %
TBCT-08 (ANTES TB-C-42)	POTENCIA 330 - 364 HP	CATERPILLAR	D8T	CAT00D8TAKPZ04033	21/Abril/2023																																	31	0	31	0	0	0 %
TPCCT-01	COMPACTADOR PATA DE CABRA	CATERPILLAR	815F	CAT0815FPBYN00593	09/Marzo/2023																																	31	0	31	0	0	0 %
MOT-04	RANGER XLT	FORD	RANGER	1FTYR10D17PA15979	22/Febrero/2022																																	31	0	31	0	0	0 %
MOT-26	CAMIONETA L200 GAS 4X2 DC	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G3JH036770	09/Septiembre/2023																																	31	0	31	0	0	0 %
EXCCT-03	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	KGf07698	10/Mayo/2021																																	31	0	31	0	0	0 %

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXCCT-14	EXCAVADORA DE 270 HP	CATERPILLAR	330 DL	CAT0330DCSZK00 261	28/Julio/2020																															8	1	0	7	0	100 %	
EXCCT-12	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	0FAL11125	06/Agosto/2020																															24	0	24	0	0	0 %	
CVIT-13	VOLTEO 14 M	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVTARXRL537 556	06/Agosto/2023																															12	0	12	0	0	0 %	
EXCHT-05	EXCAVADORA DE 271 HP	HYUNDAI	R380LC-9S	HHKHZA04E00005 01	08/Agosto/2020																															19	0	0	19	0	100 %	
																																					474	26	364	84	0	23.21 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
BALT-01	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO, SIN OPERADOR
BALT-01	01/Marzo/2025	18/Marzo/2025	EQUIPO SIN OPERADOR Y EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO
BART-02	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO, SIN OPERADOR
BART-02	01/Marzo/2025	18/Marzo/2025	EQUIPO SIN OPERADOR Y EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO
PETFT-01	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO, SIN OPERADOR
PETFT-01	01/Marzo/2025	14/Marzo/2025	SIN OPERADOR Y EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO, SALE DEL PROYECTO DIA 15
EXCCT-22 (ANTES EXC-	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
EXCCT-22 (ANTES EXC-	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
EXCCT-22 (ANTES EXC-	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
EXCCT-22 (ANTES EXC-	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
EXCCT-22 (ANTES EXC-	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
timt-06	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
timt-06	11/Marzo/2025	18/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS, SE MUEVEN A VERACRUZ EL DIA 19
Tlmt-10	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
Tlmt-10	11/Marzo/2025	18/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS, SE MUEVEN A VERACRUZ EL DIA 19
excct-20	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-20	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
REXCST-06	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	MANTENIMIENTO A MARCHA Y CAMBIO DE SWITCH DE IGNICION
REXCST-06	11/Marzo/2025	13/Marzo/2025	EN REPARACION DE DETALLES
REXCST-06	14/Marzo/2025	15/Marzo/2025	EQUIPO EN CONDICIONES EN ESPERA DE INDICACIONES
vctat-02	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
vctat-02	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
REXCT-07	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
REXCT-07	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
mcct-03	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
mcct-03	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
tbct-08 (antes tb-c-42)	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
tbct-08 (antes tb-c-42)	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
TPCCT-01	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
TPCCT-01	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
mot-04	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
mot-04	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mot-04	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLO EN MOTOR
MOT-26	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
MOT-26	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLO EN MOTOR
excct-03	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
excct-03	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
excct-14	04/Marzo/2025	10/Marzo/2025	EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO
excct-12	08/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLA EN ECM, MARCHA. ALTERNADOR, MONITOR
excct-12	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
CVIT-13	20/Marzo/2025	31/Marzo/2025	DAÑO EN DIFERENCIAL
excht-05	13/Marzo/2025	31/Marzo/2025	EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
DR-BC-02	DRAGA TERRESTRE	BUCYRUS ERIE	30 B	1265999	02/Febrero/2022																																31	0	31	0	0	0 %
DM-IMS-01	DRAGA MARINA INDHECA	IMS	7012 HP	3177-13-1022	02/Febrero/2021																																31	0	31	0	0	0 %
TI-I-08	LUMINARIA Y GENERADOR VA 220 - 110	CIPSA	6000 WATTS	1414892	05/Mayo/2023																																18	0	18	0	0	0 %
VCT-CS-48	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FLPKT06 665	21/Octubre/2023																																31	0	31	0	0	0 %
VCT-A-52	VIBROCOMPACTA DOR AMMAN	AMMAN	ARS 122 BS3	AIN16358HP30676 68	07/Abril/2024																																17	0	0	17	0	100 %
TB-Z-55	TRACTOR BULLDOZER ZD160-3	ZOOMLION	ZD160-3	ZLHZD04LP1B042 68	16/Marzo/2024																																31	0	0	31	0	100 %
VCT-CS-51	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FLPKT06 459	21/Octubre/2023																																31	0	31	0	0	0 %
DR-LB-01	DRAGA TERRESTRE	LINK BELT	LS-98	9RL5802	07/Septiembre/202 3																																31	12	4	15	0	87.10 %
MO-97	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33AXGK897 150	11/Noviembre/2023																																31	0	31	0	0	0 %
MO-111	PCIK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A3KK818 748	11/Noviembre/2020																																31	0	31	0	0	0 %
EXC-V-79	EXCAVADORA VOLVO EC210DL	VOLVO	EC210DL	VCEC210DA00240 964	28/Junio/2024																																26	0	26	0	0	0 %
																																					309	12	234	63	0	24.27 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
DR-BC-02	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
DR-BC-02	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLA MECANICA
DM-IMS-01	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
DM-IMS-01	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
TI-I-08	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
TI-I-08	11/Marzo/2025	18/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS, SE MUEVEN A VERACRUZ EL DIA 19
vct-cs-48	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
vct-cs-48	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
VCT-A-52	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO, SIN OPERADOR
VCT-A-52	01/Marzo/2025	17/Marzo/2025	EQUIPO EN ESPERA DE INDICACIONES
tb-z-55	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO, SIN OPERADOR
tb-z-55	01/Marzo/2025	31/Marzo/2025	EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO Y OPERADOR
vct-cs-51	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
vct-cs-51	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
DR-LB-01	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	EN ESPERA DE FRENTE DE TRABAJO, SIN OPERADOR
DR-LB-01	15/Marzo/2025	15/Marzo/2025	PIEZA AVERIADA

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
DR-LB-01	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
DR-LB-01	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
DR-LB-01	26/Marzo/2025	31/Marzo/2025	ZAPATA DE BALATA QUEBRADA Y CUADRADO PRISIONERO DESGASTADO
DR-LB-01	29/Marzo/2025	31/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
MO-97	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
MO-97	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLO EN MOTOR
MO-111	01/Marzo/2025	10/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
MO-111	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLO EN MOTOR
EXC-V-79	06/Marzo/2025	10/Marzo/2025	VENTILADOR DEL MOTOR AVERIADO
EXC-V-79	11/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS