

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	353 PEP 802 BAKTE 1 ING. PROC. Y CONST. DE CAM Y PERAS T. 6640852802					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BAKTE 2					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
EXCHT-08	EXCAVADORA DE 143 HP	HYUNDAI	R220LC 9S	HHKHZ614VD0005718	08/Agosto/2024																													23	19	0	3	1	100 %
VCTCST-03	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP2795	09/Septiembre/2021																													23	19	0	3	1	100 %
MCCT-05	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	SZN02060	24/Septiembre/2021																													24	20	0	3	1	100 %
PIAKT-07	PIPA 10 MIL LITROS	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1C27M109492	01/Diciembre/2020																													19	16	0	2	1	100 %
MOT-07	PICK UP RANGER CREW CB 4X2 XLT	FORD	RANGER	AFAHR6CA0MP117189	02/Febrero/2022																													28	28	0	0	0	100 %
																																		117	102	0	11	4	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excht-08	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
excht-08	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
excht-08	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
excht-08	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
excht-08	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-03	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-03	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-03	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
vctcst-03	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-03	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
mcct-05	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
mcct-05	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
mcct-05	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
mcct-05	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
mcct-05	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
PIAKT-07	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAKT-07	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
PIAKT-07	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
PIAKT-07	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	353 PEP 802 BAKTE 1 ING. PROC. Y CONST. DE CAM Y PERAS T. 6640852802					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BAKTE 2					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
MC-C-33	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9200875	12/Febrero/2022																												3	3	0	0	0	100 %	
MO-95	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A2HK866119	02/Febrero/2022																												28	28	0	0	0	100 %	
MO-164	XM9422B	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBMLE5G0RH011407	02/Febrero/2023																												28	28	0	0	0	100 %	
																																		59	59	0	0	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------