



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34						ABRIL 2025																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.								
UBICACION:	283 PEP 879 IXACHI 34 AMP						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X															
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
MCCT-01	MOTONIVELADORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	JAP00627	01/Febrero/2022																												26	12	0	14	0	100 %						
MCCT-07 (ANTES MC-C-31)	MOTONIVELADORA 125 HP	CATERPILLAR	120K	CAT0120KCSZN00793	19/Febrero/2022																													22	3	0	19	0	100 %					
VCTCST-09	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ECMKT03739	19/Mayo/2021																												24	6	0	18	0	100 %						
VCTHT-14 (ANTES VCT-H-45)	90 HP POWER	HAMM	311	WHB0H216CHAA05251	12/Marzo/2022																												22	6	0	16	0	100 %						
PIAIT-13	PIPA 10,000 LITROS	INTERNATIONAL	MV 4X2	3HAEUMMR3RL658532	05/Septiembre/2023																												27	9	15	3	0	44.44 %						
PIAFT-15	CHECAR	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	1FVACXCS64HM87265	01/Febrero/2022																												26	13	1	12	0	96.15 %						
PIAFT-06	CAMIÓN PIPA 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCS7DY48678	04/Abril/2021																												15	5	0	10	0	100 %						
MOT-49	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB5PA078541	12/Diciembre/2024																												30	30	0	0	0	100 %						
MOT-45	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB8PA078548	12/Diciembre/2023																												30	30	0	0	0	100 %						
MOT-58	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB9PA099246	12/Diciembre/2023																												30	30	0	0	0	100 %						
MOT-59	CABINA	CHEVROLET	S10	LSFAM2AB4PA057657	12/Diciembre/2023																												30	30	0	0	0	100 %						
																																							282	174	16	92	0	94.33 %

~~ADM~~

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mcct-01	12/Abril/2025	27/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
mcct-07 (antes MC-C-31)	12/Abril/2025	27/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
mcct-07 (antes MC-C-31)	28/Abril/2025	30/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-09	12/Abril/2025	27/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-09	28/Abril/2025	30/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
VCTHT-14 (ANTES vct-h-45)	12/Abril/2025	27/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAIT-13	12/Abril/2025	27/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAIT-13	16/Abril/2025	30/Abril/2025	EMBRAGUE AVERIADO
PIAFT-15	12/Abril/2025	27/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAFT-15	07/Abril/2025	07/Abril/2025	FALLA EN SISTEMA DE ARRANQUE
PlaFT-06	18/Abril/2025	27/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					ABRIL 2025																												TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.			
UBICACION:	283 PEP 879 IXACHI 34 AMP					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X							
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
REX-CS-52	RETROEXCAVADORA 4X4	CASE	851 EX	NKJ851EXJNKH28921	02/Febrero/2023																														27	11	0	16	0	100 %		
REX-CS-56	RETROEXCAVADORA CASE	CASE	770 EX	HKJ770EXTPKH38783	14/Junio/2024																														8	5	0	3	0	100 %		
MO-169	DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	HILUX	MR0CX3DD9R1348038	11/Febrero/2024																														30	30	0	0	0	100 %		
MO-115	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A8KK858646	20/Febrero/2022																														30	30	0	0	0	100 %		
																																					95	76	0	19	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REX-CS-52	12/Abril/2025	27/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
REX-CS-56	12/Abril/2025	14/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES SE TRASLADA A COVADONGA



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					ABRIL 2025																												TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.	
UBICACION:	283 PEP 879 IXACHI 34 AMP					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X					
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
A-MO-C-13	CAJA SECA	CHEVROLET	S10	LSFAM2AB9PA073 529	11/Enero/2024																													30	30	0	0	0	100%	
																																			30	30	0	0	0	100.00 %

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------