

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI						DICIEMBRE 2024																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLA S MECANICA	PARO OPERATIV	CLIMA	% D.M.						
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M												
UBICACION:	CAPULINES KM-83						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO																																					
MO-R-01	HIACE PASAJEROS RENTADA	TOYOTA	HIACE	JTFSX23P9960553 15	01/Diciembre/2024																														31	18	0	13	0	100 %		
PIA-F-21	CAMIÓN PIPA DE AGUA	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	1FVACXCS64HM8 7265	01/Diciembre/2024																														31	4	0	27	0	100 %		
EXC-C-77	EXCAVADORA DE CADENAS	CATERPILLAR	336GC	0JFW22153	01/Diciembre/2024																														31	2	0	29	0	100 %		
CB-TBC-01	TRACTOR D8 RENTADO	CATERPILLAR	D8	AE800373	01/Diciembre/2024																														31	1	0	30	0	100 %		
																																					124	25	0	99	0	100.00 %



VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

SUPERVISÓ

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MO-R-01	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
MO-R-01	08/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	DESCANSO
MO-R-01	15/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	DESCANSO
MO-R-01	22/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	DESCANSO
MO-R-01	23/Diciembre/2024	28/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE.
MO-R-01	29/Diciembre/2024	29/Diciembre/2024	DESCANSO
MO-R-01	30/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE.
PIA-F-21	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
PIA-F-21	03/Diciembre/2024	05/Diciembre/2024	FALTA DE TRAMO.
PIA-F-21	07/Diciembre/2024	07/Diciembre/2024	FALTA DE TRAMO.
PIA-F-21	08/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	DESCANSO
PIA-F-21	10/Diciembre/2024	13/Diciembre/2024	FALTA DE TRAMO.
PIA-F-21	15/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	DESCANSO
PIA-F-21	16/Diciembre/2024	21/Diciembre/2024	FALTA COMBUSTIBLE.
PIA-F-21	22/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	DESCANSO
PIA-F-21	23/Diciembre/2024	28/Diciembre/2024	FALTA DE COMBUSTIBLE.

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIA-F-21	30/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	FALTA COMBUSTIBLE
PIA-F-21	29/Diciembre/2024	29/Diciembre/2024	DESCANSO
EXC-C-77	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
EXC-C-77	02/Diciembre/2024	02/Diciembre/2024	PARO POR COMBUSTIBLE.
EXC-C-77	03/Diciembre/2024	03/Diciembre/2024	FALTA COMBUSTIBLE.
EXC-C-77	06/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE.
EXC-C-77	17/Diciembre/2024	17/Diciembre/2024	REALIZA PERSONAL MADISA MANTTO. PREVENTIVO.
CB-TBC-01	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
CB-TBC-01	02/Diciembre/2024	07/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE.
CB-TBC-01	08/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	DESCANSO
CB-TBC-01	09/Diciembre/2024	14/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE.
CB-TBC-01	15/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	DESCANSO
CB-TBC-01	17/Diciembre/2024	21/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE.
CB-TBC-01	22/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	DESCANSO
CB-TBC-01	23/Diciembre/2024	28/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE.
CB-TBC-01	29/Diciembre/2024	29/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CB-TBC-01	30/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE.

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI						DICIEMBRE 2024																																					
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M							
UBICACION:	CAPULINES KM-83						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M							
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
REXCT-10	POTENCIA 78 HP	CATERPILLAR	416E	MFG04960	01/Diciembre/2024																																	31	1	0	30	0	100 %	
MCCT-07 (ANTES MC-C-31)	MOTONIVELADORA 125 HP	CATERPILLAR	120K	CAT0120KCSZN00 793	01/Diciembre/2024																																	31	0	31	0	0	0 %	
VCTCST-09	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ECMKT03 739	01/Diciembre/2024																																	31	0	0	31	0	100 %	
																																							93	1	31	61	0	66.67 %



VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REXCT-10	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
REXCT-10	02/Diciembre/2024	07/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE.
REXCT-10	08/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	DESCANSO.
REXCT-10	09/Diciembre/2024	11/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE.
REXCT-10	13/Diciembre/2024	14/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE
REXCT-10	15/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	DESCANSO
REXCT-10	16/Diciembre/2024	21/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE
REXCT-10	22/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	DESCANSO
REXCT-10	23/Diciembre/2024	28/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE
REXCT-10	29/Diciembre/2024	29/Diciembre/2024	DESCANSO
REXCT-10	30/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE
mcct-07 (antes MC-C-31)	01/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	DAÑO EN RADIADOR , MANGUERAS DAÑADAS.PENDIENTE PAGO DE REFACCIONES.
vctcst-09	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
vctcst-09	02/Diciembre/2024	14/Diciembre/2024	PARO POR COMBUSTIBLE
vctcst-09	09/Diciembre/2024	14/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE
vctcst-09	15/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-09	22/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	DESCANSO
vctcst-09	16/Diciembre/2024	21/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE
vctcst-09	23/Diciembre/2024	28/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE
vctcst-09	29/Diciembre/2024	29/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE
vctcst-09	30/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	PARO POR FALTA COMBUSTIBLE