

## GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI					OCTUBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	109. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. TALLER CHAMUSCADA.					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
TPCCT-02	COMPACTADOR PATA DE CABRA	CATERPILLAR	815B	CAT0815B 17Z01661	01/Octubre/2024																																31	0	31	0	0	0 %
																																	31	0	31	0	0	0.00 %				



**VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA**

**ELABORO**

**SUPERVISO**

**SUPERINTENDENTE**

**GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TPCCT-02	01/Octubre/2024	31/Octubre/2024	PENDIENTE PAGO MOTOR.