

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	329. BAKTE 10					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	329. POZO BAKTE 10					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
TB-C-47	TRACTOR DE CARRILES	CATERPILLAR	D6T	0GCT03321	20/Abril/2023																															31	25	0	6	0	100 %	
EXC-C-75	EXCAVADORA	CATERPILLAR	323GX	WGT01186	10/Mayo/2023																															31	25	0	6	0	100 %	
MC-C-35	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9201011	25/Noviembre/2021																															25	10	0	15	0	100 %	
MC-C-33	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9200875	12/Febrero/2022																															17	14	0	3	0	100 %	
MO-112	PICK UP ESTACAS	NISSAN	NP 300	3N6AD35AXKK841490	02/Febrero/2022																															31	31	0	0	0	100 %	
MO-162	XM9420B	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBMLE5G9RH011289	02/Febrero/2023																															31	31	0	0	0	100 %	
MO-153	SUPERVISIÓN	CHEVROLET	S10	LSFAM2AB8PA064255	01/Enero/2025																															31	31	0	0	0	100 %	
																																					197	167	0	30	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-C-47	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
TB-C-47	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
TB-C-47	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
TB-C-47	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
TB-C-47	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
EXC-C-75	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
EXC-C-75	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
EXC-C-75	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
EXC-C-75	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
EXC-C-75	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-35	01/Marzo/2025	11/Marzo/2025	EN ESPERA DE INIDICACIONES SIN OPERADOR.
MC-C-35	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-35	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-35	21/Marzo/2025	22/Marzo/2025	-
MC-C-33	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-33	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MC-C-33	15/Marzo/2025	15/Marzo/2025	-

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	329. BAKTE 10					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	329. POZO BAKTE 10					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
VCTCST-16 (ANTES VCT- CS-47)	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1110 EX	NKJ1110EJMK04 671	18/Noviembre/2022																															31	22	0	9	0	100 %	
PIAFT-04	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCSX5DU3 1746	09/Septiembre/202 0																															31	23	3	5	0	90.32 %	
CVIT-13	VOLTEO 14 M	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVTARXRL537 556	06/Agosto/2023																															19	0	19	0	0	0 %	
VCTCST-03	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2795	09/Septiembre/202 1																															11	5	1	5	0	90.91 %	
MCCT-05	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	SZN02060	24/Septiembre/202 1																															20	12	4	4	0	80 %	
CVKT-05	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X2CF379 793	27/Agosto/2020																															31	19	1	11	0	96.77 %	
CVKT-07	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X0CF379 596	28/Agosto/2020																															31	25	0	6	0	100 %	
VCTCST-08	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ETMKT03 595	21/Agosto/2021																															31	22	1	8	0	96.77 %	
MOT-55	CAMIONETA S10 CHASIS CABINA	CHEVROLET	S10	LSFAM2AB5PA072 815	02/Febrero/2023																															31	31	0	0	0	100 %	
PIAKT-07	PIPA 10 MIL LITROS	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1C27M109 492	01/Diciembre/2020																															22	17	2	3	0	90.91 %	
EXCHT-08	EXCAVADORA DE 143 HP	HYUNDAI	R220LC 9S	HHKHZ614VD0005 718	08/Agosto/2024																															20	16	0	4	0	100 %	
MOT-07	PICK UP RANGER CREW CB 4X2 XLT	FORD	RANGER	AFAHR6CA0MP11 7189	07/Junio/2021																															31	31	0	0	0	100 %	
																																					309	223	31	55	0	89.97 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	01/Marzo/2025	01/Marzo/2025	-
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	22/Marzo/2025	22/Marzo/2025	-
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	27/Marzo/2025	28/Marzo/2025	-
PIAFT-04	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
PIAFT-04	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
PIAFT-04	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
PIAFT-04	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
PIAFT-04	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
PIAFT-04	19/Marzo/2025	20/Marzo/2025	REPARACIONES DEL SISTEMA DE RIEGO
PIAFT-04	22/Marzo/2025	22/Marzo/2025	FALLO EN MOTOBOMBA
CVIT-13	01/Marzo/2025	12/Marzo/2025	DIFERENCIAL MOTRIZ AVERIADO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CVIT-13	13/Marzo/2025	19/Marzo/2025	DIFERENCIAL DAÑADO
vctcst-03	15/Marzo/2025	15/Marzo/2025	FALLO EN SISTEMA VIBRACION
vctcst-03	16/Marzo/2025	20/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
mcct-05	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
mcct-05	01/Marzo/2025	04/Marzo/2025	FUGA DEL MOTOR DE GIRO DE LA CORONA DE LA CUCHILLA
mcct-05	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
mcct-05	20/Marzo/2025	20/Marzo/2025	-
cvkt-05	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
cvkt-05	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
cvkt-05	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
cvkt-05	15/Marzo/2025	15/Marzo/2025	NEUMATICO
cvkt-05	22/Marzo/2025	24/Marzo/2025	-
cvkt-05	26/Marzo/2025	26/Marzo/2025	-
cvkt-05	29/Marzo/2025	31/Marzo/2025	-
cvkt-07	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
cvkt-07	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
cvkt-07	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
cvkt-07	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
cvkt-07	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-08	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-08	01/Marzo/2025	03/Marzo/2025	-
vctcst-08	12/Marzo/2025	12/Marzo/2025	BANDAS DEL MOTOR AVERIADAS
vctcst-08	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-08	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-08	12/Marzo/2025	12/Marzo/2025	MARCHA
vctcst-08	22/Marzo/2025	23/Marzo/2025	-
PIAKT-07	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
PIAKT-07	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
PIAKT-07	30/Marzo/2025	31/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAKT-07	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	FALLO EN MARCHA
PIAKT-07	13/Marzo/2025	13/Marzo/2025	FALLO ELECTRICO
PIAKT-07	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAKT-07	31/Marzo/2025	31/Marzo/2025	MARCHA AVERIADA
excht-08	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
excht-08	21/Marzo/2025	21/Marzo/2025	-
excht-08	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
excht-08	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO