

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	115. INNOPHOS					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.		
UBICACION:	115. INNOPHOS - COATZACOALCOS					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L															
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
EXCCT-06	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	MZD00199	01/Enero/2025																															31	31	0	0	0	100 %			
EXCHT-10	EXCAVADORA DE 143 HP	HYUNDAI	R220LC 9S	HHKHZ614CD0005 922	01/Enero/2025																															31	31	0	0	0	100 %			
																																							62	62	0	0	0	100.00 %



RAYMUNDO LÓPEZ LUNA

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-06	05/Marzo/2025	07/Marzo/2025	Manguera Rota

© Construct 5, Ltd. 2011

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------