



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	343 PEP 810 GASODUCTO AGAVE 640854810					ENERO 2025																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLA S MECANICA	PAROS OPERATIVI	CLIMA	% D.M.					
UBICACION:	BATERÍA AGAVE					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V											
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
EXCCT-14	EXCAVADORA DE 270 HP	CATERPILLAR	330 DL	CAT0330DCSZK00261	28/Julio/2020																													24	2	20	2	0	16.67 %	
MCCT-02	MOTONIVELAORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	HSZN01830	26/Agosto/2020																													16	13	0	3	0	100 %	
																																			40	15	20	5	0	50.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-14	01/Enero/2025	05/Enero/2025	manguera averiada
excct-14	06/Enero/2025	19/Enero/2025	parado por manguera averiada
excct-14	20/Enero/2025	20/Enero/2025	INSTALACION D EMANGUERA AVERIADA
excct-14	22/Enero/2025	23/Enero/2025	.
mcct-02	19/Enero/2025	19/Enero/2025	descanso
mcct-02	25/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	343 PEP 810 GASODUCTO AGAVE 640854810					ENERO 2025																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLA S MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.		
UBICACION:	BATERÍA AGAVE					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V								
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
EXC-C-64	EXCAVADORA DE 273-275 HP	CATERPILLAR	336	0FEL20005	12/Septiembre/2024																											6	5	0	1	0	100 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORÓ

SUPERVISÓ

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-64	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO