

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

| PROYECTO: | 115. INNOPHOS | | | | | FEBRERO 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS | DIAS E FECTI VOS | FALLA S MEC ANICA | PARO S OPE RATIV | CLIMA | % D.M. | |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------|--------|----------|
| UBICACION: | 115. INNOPHOS - COATZACOALCOS | | | | | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO ECONOMICO | EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA INICIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | |
| EXCCT-06 | EXCAVADORA DE 103 HP | CATERPILLAR | 320D | MZD00199 | 01/Enero/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EXCHT-10 | EXCAVADORA DE 143 HP | HYUNDAI | R220LC 9S | HHKHZ614CD0005 922 | 01/Enero/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |



RAYMUNDO LÓPEZ LUNA

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

| MAQUINARIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | OBSERVACION |
|------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|------------|-----------------|-----------------------|-------------|

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

| PROYECTO: | 115. INNOPHOS | | | | | FEBRERO 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS | DIAS E FECTI VOS | FALLA S MEC ANICA | PARO S OPE RATIV | CLIMA | % D.M. |
|---------------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------|----------|
| UBICACION: | 115. INNOPHOS - COATZACOALCOS | | | | | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO ECONOMICO | EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA INICIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | |
| TB-C-46 | TRACTOR DE CARRILES | CATERPILLAR | D6T | 0SMC02172 | 01/Enero/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |



RAYMUNDO LÓPEZ LUNA

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

| MAQUINARIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | OBSERVACION |
|------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|------------|-----------------|-----------------------|-------------|