

PROYECTO:	315. PEP 819 SITIO GRANDE					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	SITIO GRANDE					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
MC-C-34	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	0E9201087	12/Febrero/2022																														2	2	0	0	0	100 %	
REX-CS-50	RETROEXCAVAD ORA 4X4	CASE	770 EX	NKJ770EXCPKH36 120	04/Junio/2024																														6	5	0	1	0	100 %	
																														8	7	0	1	0	100.00 %						



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REX-CS-50	06/Abril/2025	06/Abril/2025	DESCANSO

## GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	315. PEP 819 SITIO GRANDE					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M
UBICACION:	SITIO GRANDE					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
VCTCST-11 (ANTES VCT- CS-42)	VIBROCOMPACTA DOR	CASE	1107 EXD	NKJ1107EHMKT03 513	21/Agosto/2021																													2	2	0	0	0	100 %		
PIAIT-12	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	INTERNATIONAL	4700	3HAEUMMR7PL56 7874	05/Septiembre/202 3																														2	2	0	0	0	100 %	
																														4	4	0	0	0	100.00 %						

~~ADA~~

**ALEJANDRO RETAMA MUNIVE**

**ELABORO**

**SUPERVISO**

**SUPERINTENDENTE**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------