

PROYECTO:	177 PEP OTM TMDB					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	DOS BOCAS TICO					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
EXC-C-70	EXCAVADORA DE 311-314 HP	CATERPILLAR	336	0GDY20619	28/Julio/2020																													28	0	28	0	0	0 %
TB-Z-54	BULLDOZER	ZOOMLION	ZD220-3	ZLHZD030HP1B05 830	16/Marzo/2024																													28	0	0	28	0	100 %
EXC-V-82	EXCAVADORA VOLVO	VOLVO	EC210DL	241012	18/Julio/2023																													28	0	28	0	0	0 %
EXC-C-71	EXCAVADORA DE 273-275 HP	CATERPILLAR	336	0GDY20691	28/Julio/2020																													28	0	0	28	0	100 %
TB-C-51	TRACTOR DE CADENAS D8	CATERPILLAR	D8	0AE800448	03/Julio/2024																													28	0	0	28	0	100 %
EXC-C-72	EXCAVADORA DE 259 HP	CATERPILLAR	336GC	0JFW21243	28/Julio/2020																													28	0	0	28	0	100 %
																																		168	0	56	112	0	66.67 %

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE  
ELABORO

SAUL HERNANDEZ ALEJANDRO  
SUPERINTENDENTE

SUPERVISO

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-70	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLA MECANICA Y ELECTRICA
tb-z-54	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	OBRA SUSPENDIDA
EXC-V-82	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLA MECANICA Y ELECTRICA
EXC-C-71	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	OBRA SUSPENDIDA
TB-C-51	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	OBRA SUSPENDIDA
EXC-C-72	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	OBRA SUSPENDIDA

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	177 PEP OTM TMDB					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.	
UBICACION:	DOS BOCAS TICO					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V														
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
EXCCT-24 (EXC- C-68)	EXCAVADORA DE 151 HP	CATERPILLAR	323D3	CAT0323DCFY00 550	01/Marzo/2022																													28	0	28	0	0	0 %	
																																			28	0	28	0	0	0.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO



SAUL HERNANDEZ ALEJANDRO

SUPERINTENDENTE

**GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-24 (EXC-C-68)	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLA MECANICA Y ELECTRICA