

PROYECTO:	NICHTE-1 EXP					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	NICHTE					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
TB-C-48	TRACTOR BULLDOZER	CATERPILLAR	D6T	0SMC02171	21/Abril/2023																													28	20	0	7	1	100 %
CB-EXCK-01	EXCAVADORA	KOBELCO	SL350CC	YC14H10549	09/Septiembre/2024																													28	21	0	6	1	100 %
MC-C-36	MOTONIVELADOR A DE 185 HP	CATERPILLAR	120K	0JAP07088	12/Febrero/2022																													28	19	1	7	1	96.43 %
TORNADO BLANCO CAMPER	CHEVROLET TORNADO	CHEVROLET	TORNADO	93CCL809HB147422	02/Febrero/2022																													28	28	0	0	0	100 %
MO-186	L200 GLX DSL MT	MITSUBISHI	L200 GLX GAS MT	MMBN7V5C9SH004578	02/Febrero/2024																													28	28	0	0	0	100 %
EXC-V-81	EXCAVADORA	VOLVO	EC210DL	VCEC210DH00241003	18/Julio/2023																													3	3	0	0	0	100 %
																																		143	119	1	20	3	99.30 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-C-48	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO, FESTIVO
TB-C-48	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
TB-C-48	16/Febrero/2025	17/Febrero/2025	DESCANSO, SINDICATO
TB-C-48	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
TB-C-48	10/Febrero/2025	10/Febrero/2025	-
TB-C-48	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
cb-exck-01	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO, FESTIVO
cb-exck-01	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
cb-exck-01	16/Febrero/2025	17/Febrero/2025	DESCANSO, SINDICATO
cb-exck-01	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
cb-exck-01	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
MC-C-36	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO, FESTIVO
MC-C-36	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
MC-C-36	16/Febrero/2025	17/Febrero/2025	DESCANSO, SINDICATO
MC-C-36	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
MC-C-36	13/Febrero/2025	13/Febrero/2025	FALLO EN SISTEMA COMBUSTIBLE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MC-C-36	15/Febrero/2025	15/Febrero/2025	.
MC-C-36	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	NICHTE-1 EXP					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	NICHTE					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
VCTAT-05	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	2802766	01/Septiembre/2020																													28	16	2	9	1	92.86 %
VCTCST-10 (ANTES VCT- CS-38)	110 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2817	09/Septiembre/2021																													28	18	2	7	1	92.86 %
PIAIT-11	CAMION PIPA DE AGUA	INTERNATIONAL	4700	3HAMMAAR28L65 4355	14/Octubre/2021																													28	20	0	7	1	100 %
REXCST-05	RETROEXCAVAD ORA	CASE	580N	JJGN58NRHEC703 376	01/Febrero/2022																													28	16	1	10	1	96.43 %
VCTCST-15 (ANTES VCT- CS-46)	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FHNKT04 798	23/Noviembre/2022																													28	20	0	7	1	100 %
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	04/Agosto/2023																													7	6	0	1	0	100 %
MOT-27	CAMIONETA L200 DOBLE CABINA	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G4JH03 2176	02/Febrero/2022																													28	28	0	0	0	100 %
																																		175	124	5	41	5	97.14 %

~~ADA~~

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctat-05	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO, FESTIVO
vctat-05	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
vctat-05	16/Febrero/2025	17/Febrero/2025	DESCANSO, SINDICATO
vctat-05	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
vctat-05	07/Febrero/2025	07/Febrero/2025	NO DIO MARCHA, INTERRUPTOR DE ACTIVACION DE VIBRACION RAPIDA CON FALLA
vctat-05	10/Febrero/2025	11/Febrero/2025	SIN OPERADOR
vctat-05	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
vctat-05	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	-
vctat-05	26/Febrero/2025	26/Febrero/2025	NO DIO MARCHA
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO, FESTIVO
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	16/Febrero/2025	17/Febrero/2025	DESCANSO, SINDICATO
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	01/Febrero/2025	01/Febrero/2025	FALLA ELECTRICA DEL EQUIPO
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	13/Febrero/2025	13/Febrero/2025	EQUIPO PRESENTO FALLO ELECTRICO
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	-
PIAIT-11	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO, FESTIVO
PIAIT-11	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
PIAIT-11	16/Febrero/2025	17/Febrero/2025	DESCANSO, SINDICATO
PIAIT-11	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
PIAIT-11	01/Febrero/2025	01/Febrero/2025	-
PIAIT-11	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
rexcst-05	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO, FESTIVO
rexcst-05	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
rexcst-05	16/Febrero/2025	17/Febrero/2025	DESCANSO, SINDICATO
rexcst-05	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
rexcst-05	01/Febrero/2025	01/Febrero/2025	-
rexcst-05	18/Febrero/2025	18/Febrero/2025	NO LLEGO OP
rexcst-05	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
rexcst-05	21/Febrero/2025	22/Febrero/2025	-
rexcst-05	25/Febrero/2025	25/Febrero/2025	PROBLEMAS CON SISTEMA DE ARRANQUE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO, FESTIVO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	16/Febrero/2025	17/Febrero/2025	DESCANSO, SINDICATO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	22/Febrero/2025	22/Febrero/2025	-
CVIT-11	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
CVIT-11	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO