

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101											
UBICACION:	BANCO LA ARROCERA					ENERO 2025						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DÍAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
EXCHT-05	EXCAVADORA DE 271 HP	HYUNDAI	R380LC-9S	08/Agosto/2020	23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EXCCT-03	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	10/Mayo/2021	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EXCCT-14	EXCAVADORA DE 270 HP	CATERPILLAR	330 DL	28/Julio/2020	6	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
												\$ 0.00



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE
ELABORO

GERENTE

SUPERVISO



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101											
UBICACION:	BANCO LA ARROCERA					ENERO 2025						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DIAS GENERADOS	P.U. POR 30 DIAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
DR-LB-01	DRAGA TERRESTRE	LINK BELT	LS-98	07/Septiembre/2023	31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
												\$ 0.00

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE
ELABORO

GERENTE

SUPERVISO