

PROYECTO:	329. BAKTE 10					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	329. POZO BAKTE 10					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
TB-C-47	TRACTOR DE CARRILES	CATERPILLAR	D6T	0GCT03321	20/Abril/2023																															31	7	0	24	0	100 %	
EXC-C-73 (ANTES EXC-R-02)	POTENCIA 311 - 314 HP	CATERPILLAR	336	GDY21134	31/Julio/2024																															31	7	0	24	0	100 %	
EXC-C-75	EXCAVADORA	CATERPILLAR	323GX	WGT01186	10/Mayo/2023																															31	6	0	25	0	100 %	
TB-Z-55	TRACTOR BULLDOZER ZD160-3	ZOOMLION	ZD160-3	ZLHZD04LP1B042 68	16/Marzo/2024																															3	3	0	0	0	100 %	
EXC-C-64	EXCAVADORA DE 273-275 HP	CATERPILLAR	336	0FEL20005	12/Septiembre/2024																																31	6	0	25	0	100 %
MC-C-35	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9201011	25/Noviembre/2021																																31	0	31	0	0	0 %
VCT-A-53	VIBRO PATA DE CABRA	AMMAN	ARS 122	AIN16358EP30676 69	07/Abril/2024																																31	5	1	25	0	96.77 %
																																					189	34	32	123	0	83.07 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-C-47	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
TB-C-47	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
EXC-C-75	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
EXC-C-75	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
EXC-C-64	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
EXC-C-64	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
MC-C-35	01/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	EQUIPO BLOQUEADO
VCT-A-53	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
VCT-A-53	05/Diciembre/2024	05/Diciembre/2024	.
VCT-A-53	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	329. BAKTE 10					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	329. POZO BAKTE 10					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
VCTCST-16 (ANTES VCT- CS-47)	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1110 EX	NKJ1110EJMK04 671	18/Noviembre/2022																															31	6	0	25	0	100 %	
PIAFT-04	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCSX5DU3 1746	09/Septiembre/202 0																															31	9	0	22	0	100 %	
CVIT-13	VOLTEO 14 M	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVTARXRL537 556	06/Agosto/2023																															31	0	31	0	0	0 %	
MCCT-02	MOTONIVELAORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	HSZN01830	26/Agosto/2020																															31	6	0	25	0	100 %	
CVKT-08	CAMIÓN DE VOLTEO	KENWORTH	T370	3BKHLN0X8CF379 796	12/Julio/2021																															31	7	0	24	0	100 %	
REXCT-11	RETROEXCAVAD ORA	CATERPILLAR	416E	MFG02814	15/Enero/2021																															31	3	0	28	0	100 %	
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	15/Enero/2021																															31	6	0	25	0	100 %	
VCTCST-03	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2795	09/Septiembre/202 1																															31	6	0	25	0	100 %	
PIAIT-12	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	INTERNATIONAL	4700	3HAEUMMR7PL56 7874	05/Septiembre/202 3																															31	11	0	20	0	100 %	
CVKT-07	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X0CF379 596	28/Agosto/2020																															31	5	1	25	0	96.77 %	
CVKT-05	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X2CF379 793	27/Agosto/2020																															31	7	0	24	0	100 %	
MCCT-05	MOTONIVELAD OR DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	SZN02060	24/Septiembre/202 1																															31	6	1	24	0	96.77 %	
																																					372	72	33	267	0	91.13 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
PIAFT-04	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
PIAFT-04	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
CVIT-13	01/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	DAÑO EN DIFERENCIAL
mcct-02	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
mcct-02	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
cvkt-08	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
cvkt-08	08/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	.
cvkt-08	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
REXCT-11	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
REXCT-11	03/Diciembre/2024	05/Diciembre/2024	,
REXCT-11	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
CVIT-11	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
CVIT-11	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
vctcst-03	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-03	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
PIAIT-12	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
PIAIT-12	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
cvkt-07	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
cvkt-07	04/Diciembre/2024	04/Diciembre/2024	.
cvkt-07	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
cvkt-05	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
cvkt-05	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
mcct-05	07/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES, PARADO POR COMBUSTIBLE, AREA BLOQUEADA
mcct-05	05/Diciembre/2024	05/Diciembre/2024	.
mcct-05	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores