

PROYECTO:	177 PEP OTM TMDB											
UBICACION:	DOS BOCAS TICO					MARZO 2025						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DÍAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
EXCCT-24 (EXC-C-68)	EXCAVADORA DE 151 HP	CATERPILLAR	323D3	01/Marzo/2022	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
												\$ 0.00



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

GERENTE

SUPERVISO



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	177 PEP OTM TMDB											
UBICACION:	DOS BOCAS TICO					MARZO 2025						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DÍAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
EXC-C-70	EXCAVADORA DE 311-314 HP	CATERPILLAR	336	28/Julio/2020	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TB-Z-54	BULLDOZER	ZOOMLION	ZD220-3	16/Marzo/2024	31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EXC-V-82	EXCAVADORA VOLVO	VOLVO	EC210DL	18/Julio/2023	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EXC-C-71	EXCAVADORA DE 273-275 HP	CATERPILLAR	336	28/Julio/2020	31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TB-C-51	TRACTOR DE CADENAS D8	CATERPILLAR	D8	03/Julio/2024	31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EXC-C-72	EXCAVADORA DE 259 HP	CATERPILLAR	336GC	28/Julio/2020	31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
												\$ 0.00

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

GERENTE

SUPERVISO