

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BANCO LA ARROCERA					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXCHT-05	EXCAVADORA DE 271 HP	HYUNDAI	R380LC-9S	HHKHZA04E0000501	08/Agosto/2020																															12	5	0	7	0	100 %	
EXCCT-14	EXCAVADORA DE 270 HP	CATERPILLAR	330 DL	CAT0330DCSZK00261	28/Julio/2020																															2	1	0	1	0	100 %	
																															14	6	0	8	0	100.00 %						



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excht-05	01/Marzo/2025	02/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
excht-05	08/Marzo/2025	10/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
excht-05	11/Marzo/2025	12/Marzo/2025	-
excct-14	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO