

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

| PROYECTO: | 341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101 | | | | | ENERO 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS | DIAS E FECTIVOS | FALLAS MECANICAS | PAROS OPERATIVOS | CLIMA | % D.M. | |
|------------------|------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------|---------|
| UBICACION: | BANCO LA ARROCERA | | | | | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO ECONOMICO | EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA INICIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| EXCHT-05 | EXCAVADORA DE 271 HP | HYUNDAI | R380LC-9S | HHKHZA04E00005 01 | 08/Agosto/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 14 | 8 | 9 | 0 | 74.19 % | | |
| EXCCT-03 | EXCAVADORA DE 103 HP | CATERPILLAR | 320D | KGf07698 | 10/Mayo/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 % | | |
| EXCCT-14 | EXCAVADORA DE 270 HP | CATERPILLAR | 330 DL | CAT0330DCSZK00 261 | 28/Julio/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 85.71 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 17 | 40 | 12 | 0 | 42.03 % |

~~ADA~~

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

| MAQUINARIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | OBSERVACION |
|------------|-----------------|-----------------------|---|
| excht-05 | 01/Enero/2025 | 05/Enero/2025 | SUSPENSION DE LABORES |
| excht-05 | 06/Enero/2025 | 08/Enero/2025 | SUSPENSION LABORES |
| excht-05 | 16/Enero/2025 | 19/Enero/2025 | MANGUERA AVERIADA |
| excht-05 | 20/Enero/2025 | 21/Enero/2025 | MANGUERA AVERIADA FUGA AC HID |
| excht-05 | 24/Enero/2025 | 24/Enero/2025 | QUEBRADURA VASTAGO-MAMELON DEL CILINDRO DELBOTE |
| excht-05 | 25/Enero/2025 | 25/Enero/2025 | MANGUERA DAÑADA |
| excht-05 | 26/Enero/2025 | 26/Enero/2025 | DESCANSO |
| excct-03 | 01/Enero/2025 | 05/Enero/2025 | falla mecanica electrica |
| excct-03 | 06/Enero/2025 | 31/Enero/2025 | . |
| excct-14 | 26/Enero/2025 | 26/Enero/2025 | DESCANSO |
| excct-14 | 28/Enero/2025 | 29/Enero/2025 | - |
| excct-14 | 31/Enero/2025 | 31/Enero/2025 | FILTROS DE COMBUSTIBLE |

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

| MAQUINARIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | OBSERVACION |
|------------|-----------------|-----------------------|---|
| DR-LB-01 | 01/Enero/2025 | 05/Enero/2025 | SUSPENSION DE LABORES |
| DR-LB-01 | 26/Enero/2025 | 26/Enero/2025 | DESCANSO |
| DR-LB-01 | 30/Enero/2025 | 31/Enero/2025 | EQUIPO PARADO EN ESPERA DE INDICACIONES |