

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	281 PEP 819 GENERAL					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	354. BOCBIL 1 EXP					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXC-C-76	EXCAVADORA	CATERPILLAR	336	GDY21622	22/Mayo/2023																																14	5	0	9	0	100 %
MO-95	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A2HK866 119	01/Enero/2016																																31	31	0	0	0	100 %
																															45	36	0	9	0	100.00 %						

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-76	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
EXC-C-76	11/Marzo/2025	11/Marzo/2025	-
EXC-C-76	13/Marzo/2025	13/Marzo/2025	-
EXC-C-76	14/Marzo/2025	16/Marzo/2025	-
EXC-C-76	18/Marzo/2025	19/Marzo/2025	-
EXC-C-76	21/Marzo/2025	21/Marzo/2025	-