

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BANCO LA ARROCERA					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXCHT-05	EXCAVADORA DE 271 HP	HYUNDAI	R380LC-9S	HHKHZA04E0000501	08/Agosto/2020																															31	4	0	27	0	100 %	
EXCCT-03	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	KGF07698	10/Mayo/2021																																31	0	31	0	0	0 %
																															62	4	31	27	0	50.00 %						



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excht-05	05/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADO POR COMBUSTIBLE
excht-05	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	parados por combustible
excht-05	16/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
excht-05	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
excct-03	01/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	FALLO EN ECM Y SISTEMA ELECTRICO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:		341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:		BANCO LA ARROCERA					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
DR-LB-01	DRAGA TERRESTRE	LINK BELT	LS-98	9RL5802	07/Septiembre/2023																															31	3	1	27	0	96.77 %		
																															31	3	1	27	0	96.77 %							



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
DR-LB-01	04/Diciembre/2024	04/Diciembre/2024	DAÑO EN OREJAS DEL BOTE Y CABLEADO
DR-LB-01	05/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADO POR COMBUSTIBLE
DR-LB-01	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	parados por combustible
DR-LB-01	16/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
DR-LB-01	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores