

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	304. PEP 802 XINICH-2						DICIEMBRE 2024																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLA S MECANICA	PARO OPERATIV	CLIMA	% D.M.					
	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M										
UBICACION:	POZO XINICH																																								
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
TB-S-43	TRACTOR BULLDOAZER	SEM	822	0S8G00163	26/Febrero/2022																													31	3	0	28	0	100 %		
EXC-V-80	EXCAVADORA	VOLVO	EC210DL	VCEC210DJ002410 09	18/Julio/2023																													31	5	0	26	0	100 %		
EXC-V-79	EXCAVADORA VOLVO	VOLVO EC210DL	964	VCEC210DA00240	28/Junio/2024																													31	0	31	0	0	0 %		
MC-C-36	MOTONIVELADOR A DE 185 HP	CATERPILLAR	120K	0JAP07088	12/Febrero/2022																													31	3	0	28	0	100 %		
DM-R-IMS-01	DRAGA MARINA RENTADA	IMS	4010	1934	06/Julio/2020																													31	0	0	31	0	100 %		
																																				155	11	31	113	0	80.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-S-43	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
TB-S-43	05/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADO POR COMBUSTIBLE
TB-S-43	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PAARDOS POR COMBUSTIBLE
TB-S-43	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
exc-v-80	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
exc-v-80	07/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	COMBUSTIBLE Y DESCANSO
exc-v-80	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PAARDOS POR COMBUSTIBLE
exc-v-80	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
EXC-V-79	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	FAALO EN SISTEMA ELECTRICO Y DAÑO EN VENTILADOR
EXC-V-79	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	FALLO MECANICO ELECTRICO
EXC-V-79	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	falla mecanicas
MC-C-36	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
MC-C-36	05/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADO POR COMBUSTIBLE
MC-C-36	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PAARDOS POR COMBUSTIBLE
MC-C-36	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
DM-R-IMS-01	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
DM-R-IMS-01	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
DM-R-IMS-01	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PAARDOS POR COMBUSTIBLE
DM-R-IMS-01	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	304. PEP 802 XINICH-2						DICIEMBRE 2024																													TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.					
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S												
UBICACION:	POZO XINICH																																													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
EXCCT-12	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	0FAL11125	06/Agosto/2020																																31	0	31	0	0	0 %				
VCTCST-07	POTENCIA 116 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2797	25/Noviembre/2021																																31	3	0	28	0	100 %				
EXCCT-25 (ANTES EXC-C-69)	EXCAVADORA DE 121 HP	CATERPILLAR	320GC	CAT00320LZBT008 86	17/Febrero/2022																																31	5	0	26	0	100 %				
PIAFT-10	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCS55DV57 125	09/Septiembre/2020																																31	2	28	1	0	9.68 %				
																																									124	10	59	55	0	52.42 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-12	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	FAALO EN SISTEMA ELECTRICO Y DAÑO EN VENTILADOR
excct-12	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	FALLO MECANICO ELECTRICO
excct-12	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	falla mecanicas
vctcst-07	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
vctcst-07	05/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADO POR COMBUSTIBLE
vctcst-07	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PAARDOS POR COMBUSTIBLE
vctcst-07	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
excct-25 (antes EXC-C-69)	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
excct-25 (antes EXC-C-69)	07/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	COMBUSTIBLE Y DESCANSO
excct-25 (antes EXC-C-69)	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PAARDOS POR COMBUSTIBLE
excct-25 (antes EXC-C-69)	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
PIAFT-10	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
PIAFT-10	04/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	NO DA MARCHA
PIAFT-10	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	FALLO MECANICO ELECTRICO
PIAFT-10	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	falla mecanicas