

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	177 PEP OTM TMDB					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	DOS BOCAS TICO					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXC-C-70	EXCAVADORA DE 311-314 HP	CATERPILLAR	336	0GDY20619	28/Julio/2020																															31	0	31	0	0	0 %	
TB-Z-54	BULLDOZER	ZOOMLION	ZD220-3	ZLHZD030HP1B05830	16/Marzo/2024																															31	0	0	31	0	100 %	
EXC-V-82	EXCAVADORA VOLVO	VOLVO	EC210DL	241012	18/Julio/2023																															31	0	31	0	0	0 %	
EXC-C-71	EXCAVADORA DE 273-275 HP	CATERPILLAR	336	0GDY20691	28/Julio/2020																															31	0	0	31	0	100 %	
TB-C-51	TRACTOR DE CADENAS D8	CATERPILLAR	D8	0AE800448	03/Julio/2024																															31	0	0	31	0	100 %	
EXC-C-72	EXCAVADORA DE 259 HP	CATERPILLAR	336GC	0JFW21243	28/Julio/2020																															31	0	0	31	0	100 %	
																																					186	0	62	124	0	66.67 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-70	01/Marzo/2025	16/Marzo/2025	FALLA MECANICA ELECTRICA
EXC-C-70	17/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICASD Y ELECTRICAS
tb-z-54	01/Marzo/2025	16/Marzo/2025	OBRA SUSPENDIDA
tb-z-54	17/Marzo/2025	31/Marzo/2025	OBRA SUSPENDIDA
EXC-V-82	01/Marzo/2025	16/Marzo/2025	FALLA MECANICA ELECTRICA
EXC-V-82	17/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICASD Y ELECTRICAS
EXC-C-71	01/Marzo/2025	16/Marzo/2025	OBRA SUSPENDIDA
EXC-C-71	17/Marzo/2025	31/Marzo/2025	OBRA SUSPENDIDA
TB-C-51	01/Marzo/2025	16/Marzo/2025	OBRA SUSPENDIDA
TB-C-51	17/Marzo/2025	31/Marzo/2025	OBRA SUSPENDIDA
EXC-C-72	01/Marzo/2025	16/Marzo/2025	OBRA SUSPENDIDA
EXC-C-72	17/Marzo/2025	31/Marzo/2025	OBRA SUSPENDIDA

PROYECTO:	177 PEP OTM TMDB					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	DOS BOCAS TICO					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXCCT-24 (EXC- C-68)	EXCAVADORA DE 151 HP	CATERPILLAR	323D3	CAT0323DCFY00 550	01/Marzo/2022																															31	0	31	0	0	0 %	
																															31	0	31	0	0	0.00 %						



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

## GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-24 (EXC-C-68)	01/Marzo/2025	16/Marzo/2025	FALLA MECANICA ELECTRICA
excct-24 (EXC-C-68)	17/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLAS MECANICASD Y ELECTRICAS