

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
BALT-01	BARREDORA DE CALLE	LAYMUR	6HC	30589	12/Julio/2021																												28	0	0	28	0	100 %	
BART-02	BARRE LA CALLE	ROSCO	RB48	46590	26/Abril/2021																												28	0	0	28	0	100 %	
PETFT-01	PETROLIZADORA AZUL	FREIGHTLINER	PETROLIZADORA	3ALACYCS57DY48680	09/Septiembre/2020																												28	0	0	28	0	100 %	
EXCCT-22 (ANTES EXC-C-59)	EXCAVADORA DE 202 HP	CATERPILLAR	329DL	CAT0329DLDJF00775	15/Diciembre/2020																												28	12	0	15	1	100 %	
TIMT-06	TORRE DE ILUMINACION	MULTIQUIP	6000W	5948665	13/Octubre/2020																												28	0	28	0	0	0 %	
TIMT-10	TORRE DE ILUMINACION	MULTIQUIP	6000W	5950298	01/Octubre/2020																												28	0	28	0	0	0 %	
EXCCT-20	EXCAVADORA DE 114 HP	CATERPILLAR	320D2	CAT0320DJRDZ10194	24/Mayo/2021																												28	0	28	0	0	0 %	
REXCST-06	RETROEXCAVADORA	CASE	580N	JJGN58NREEC703380	22/Agosto/2020																												28	0	28	0	0	0 %	
VCTAT-02	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	2802741	01/Septiembre/2020																												28	0	28	0	0	0 %	
REXCT-07	POWER 93-94 HP	CATERPILLAR	420F	LTG01392	31/Mayo/2021																												28	0	28	0	0	0 %	
MCCT-03	MOTNIVELAORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	SZN01984	06/Noviembre/2020																												28	0	28	0	0	0 %	
TBCT-08 (ANTES TB-C-42)	POTENCIA 330 - 364 HP	CATERPILLAR	D8T	CAT00D8TAKPZ04033	21/Abril/2023																												28	0	28	0	0	0 %	
TPCCT-01	COMPACTADOR PATA DE CABRA	CATERPILLAR	815F	CAT0815FPBYN00593	09/Marzo/2023																												28	0	28	0	0	0 %	
PIAFT-04	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCSX5DU31746	09/Septiembre/2020																												3	0	1	2	0	66.67 %	
CVKT-05	AUTOTRANSORTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X2CF379793	27/Agosto/2020																												3	0	0	3	0	100 %	
MOT-04	RANGER XLT	FORD	RANGER	1FTYR10D17PA15979	22/Febrero/2022																												28	0	28	0	0	0 %	

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
MOT-26	CAMIONETA L200 GAS 4X2 DC	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G3JH03 6770	09/Septiembre/202 3																													28	0	28	0	0	0 %
EXCCT-03	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	KGF07698	10/Mayo/2021																													8	0	8	0	0	0 %
																																		434	12	317	104	1	26.96 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
BALT-01	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES,NO TIENEN OPERADOR
BART-02	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES,NO TIENEN OPERADOR
PETFT-01	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES,NO TIENEN OPERADOR
EXCCT-22 (ANTES EXC-	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
EXCCT-22 (ANTES EXC-	06/Febrero/2025	06/Febrero/2025	-
EXCCT-22 (ANTES EXC-	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
EXCCT-22 (ANTES EXC-	15/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
EXCCT-22 (ANTES EXC-	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
EXCCT-22 (ANTES EXC-	21/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
timt-06	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
Tlmt-10	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
excct-20	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
REXCST-06	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
vctat-02	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
REXCT-07	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
mcct-03	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
tbct-08 (antes tb-c-42)	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
TPCCT-01	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
PIAFT-04	01/Febrero/2025	01/Febrero/2025	NO DIO MARCHA
PIAFT-04	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
cvkt-05	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	EQUIPO PARADO PENDIENTE INSTALAR GPS Y TARJETA DE CIRCULACION
mot-04	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	PROBLEMA DE MOTORES, DIFERENCIAL Y FUNDA DE DIFERENCIAL
MOT-26	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	PROBLEMA DE MOTORES, DIFERENCIAL Y FUNDA DE DIFERENCIAL
excct-03	21/Febrero/2025	28/Febrero/2025	FALLA ELECTRICA EN SISTEMA DE MODULOS

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
DR-BC-02	DRAGA TERRESTRE	BUCYRUS ERIE	30 B	1265999	02/Febrero/2022																													28	0	28	0	0	0 %
DM-HMS-01	DRAGA MARINA INDHECA	IMS	7012 HP	3177-13-1022	02/Febrero/2021																													28	0	28	0	0	0 %
TI-I-08	LUMINARIA Y GENERADOR VA 220 - 110	CIPSA	6000 WATTS	1414892	05/Mayo/2023																													28	0	28	0	0	0 %
VCT-CS-48	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FLPKT06665	21/Octubre/2023																													28	0	28	0	0	0 %
VCT-A-52	VIBROCOMPACTADOR AMMAN	AMMAN	ARS 122 BS3	AIN16358HP3067668	07/Abril/2024																													28	0	0	28	0	100 %
TB-Z-55	TRACTOR BULLDOZER ZD160-3	ZOOMLION	ZD160-3	ZLHZD04LP1B04268	16/Marzo/2024																													28	0	0	28	0	100 %
VCT-CS-51	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FLPKT06459	21/Octubre/2023																													28	0	28	0	0	0 %
TB-S-45	TRACTOR BULLDOZER	SEM	822	SEM00822ES8T0758	10/Diciembre/2022																													14	0	0	14	0	100 %
DR-LB-01	DRAGA TERRESTRE	LINK BELT	LS-98	9RL5802	07/Septiembre/2023																													18	0	0	18	0	100 %
MO-97	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33AXGK897150	11/Noviembre/2023																													28	0	28	0	0	0 %
MO-111	PCIK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A3KK818748	11/Noviembre/2020																													28	0	28	0	0	0 %
																																		284	0	196	88	0	30.99 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
DR-BC-02	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
DM-IMS-01	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
TI-I-08	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
vct-cs-48	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS CON FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
VCT-A-52	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES,NO TIENEN OPERADOR
tb-z-55	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPOS DISPONIBLES,NO TIENEN OPERADOR
vct-cs-51	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE UREA
TB-S-45	01/Febrero/2025	14/Febrero/2025	EN EESPERA DE ASIGANCION DE FRENTE DE TRABAJO Y OPERADOR
DR-LB-01	11/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EN ESPERA DE UN NUEVO FRENTE DE TRABAJO
MO-97	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	PROBLEMA DE MOTORES, DIFERENCIAL Y FUNDA DE DIFERENCIAL
MO-111	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	PROBLEMA DE MOTORES, DIFERENCIAL Y FUNDA DE DIFERENCIAL