

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

| PROYECTO: | 260. 879 IXACHI 34 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|----------|------------|----------|---------|
| UBICACION: | CAPULÍNES KM-83 | | | | | MARZO 2025 | | | | | | |
| NUMERO ECONOMICO | EQUIPOS | MARCA | MODELO | FECHA INICIAL | DIAS GENERADOS | P.U. POR 30 DÍAS | COSTO DEL MES | \$ OPERACIÓN | \$ COMB. | \$ MANTTO. | \$ FLETE | IMPORTE |
| MCCT-07 (ANTES MC-C-31) | MOTONIVELADORA 125 HP | CATERPILLAR | 120K | 19/Septiembre/2024 | 31 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| REXCT-10 | POTENCIA 78 HP | CATERPILLAR | 416E | 20/Febrero/2023 | 12 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| VCTCST-09 | POTENCIA 110 HP | CASE | 110 EX | 14/Septiembre/2024 | 31 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PIAFT-15 | CHECAR | FREIGHTLINER | PIPA DE 10 MIL LITROS | 19/Septiembre/2024 | 31 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| CVKT-02 | AUTOTRANSPORTE DE CARGA | KENWORTH | T370 | 01/Septiembre/2020 | 31 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| REXCT-04 | RETROEXCAVADORA CAT | CATERPILLAR | 416E | 28/Febrero/2025 | 25 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 0.00 |



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

GERENTE

SUPERVISOR

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

| PROYECTO: | 260. 879 IXACHI 34 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|----------|------------|----------|---------|
| UBICACION: | CAPULÍNES KM-83 | | | | | MARZO 2025 | | | | | | |
| NUMERO ECONOMICO | EQUIPOS | MARCA | MODELO | FECHA INICIAL | DIAS GENERADOS | P.U. POR 30 DÍAS | COSTO DEL MES | \$ OPERACIÓN | \$ COMB. | \$ MANTTO. | \$ FLETE | IMPORTE |
| CB-TBC-01 | TRACTOR D8 RENTADO | CATERPILLAR | D8 | 09/Septiembre/2023 | 31 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| EXC-C-77 | EXCAVADORA DE CADENAS | CATERPILLAR | 336GC | 14/Noviembre/2023 | 7 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| REX-CS-56 | RETROEXCAVADORA CASE | CASE | 770 EX | 25/Marzo/0025 | 6 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| MO-R-01 | HIACE PASAJEROS RENTADA | TOYOTA | HIACE | 08/Agosto/2024 | 21 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| MO-129 | PICK UP | mitsubishi | L200 GAS D/C 4X2 | 28/Febrero/2025 | 31 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| MO-138 | PICK UP | NISSAN | NP 300 | 08/Agosto/2024 | 31 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 0.00 |



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

GERENTE

SUPERVISOR



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

| PROYECTO: | 260. 879 IXACHI 34 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|----------|------------|----------|---------|
| UBICACION: | CAPULÍNES KM-83 | | | | | MARZO 2025 | | | | | | |
| NUMERO ECONOMICO | EQUIPOS | MARCA | MODELO | FECHA INICIAL | DIAS GENERADOS | P.U. POR 30 DÍAS | COSTO DEL MES | \$ OPERACIÓN | \$ COMB. | \$ MANTTO. | \$ FLETE | IMPORTE |
| A-MO-N-07 | NP300 FRONTIER XE T/M AC PAQ SEG. 6 VEL | NISSAN | FRONTIER | 01/Enero/2025 | 31 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | \$ 0.00 | |

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

GERENTE

SUPERVISOR