

## GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	302. BATERIA TUPILCO 1					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BELIZARIO DOMINGUEZ					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
VCTHT-13 (ANTES VCT-H-44)	VIBROCOMPACTA DOR	HAMM	311	WHB0H216LM0005 205	19/Febrero/2022																													28	0	0	28	0	100 %
																																	28	0	0	28	0	100.00 %	

~~ADA~~

**ALEJANDRO RETAMA MUNIVE**

**ELABORO**

**SUPERVISO**

**SUPERINTENDENTE**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctht-13 (antes vct-h-44)	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EQUIPO RETENENIDO POR LA COMUNIDAD