

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.		
UBICACION:	283 PEP 879 IXACHI 34 AMP					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M															
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
REXCT-04	RETROEXCAVAD ORA CAT	CATERPILLAR	416E	MFG11169	01/Diciembre/2024																															31	0	0	31	0	100 %			
																																							31	0	0	31	0	100.00 %



VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

+ Borguina

ALEJANDRO BARQUIN DE LA FUENTE

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REXCT-04	01/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	PARO POR FALTA DE COMBUSTIBLE.