

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI						OCTUBRE 2024																									TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	CAPULINES KM-83						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J							
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
REXCT-10	POTENCIA 78 HP	CATERPILLAR	416E	MFG04960	01/Octubre/2024																										31	10	0	21	0	100 %	
																																31	10	0	21	0	100.00 %



VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORÓ

SUPERVISÓ

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REXCT-10	04/Octubre/2024	04/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-10	06/Octubre/2024	06/Octubre/2024	DESCANSO
REXCT-10	07/Octubre/2024	07/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO.
REXCT-10	10/Octubre/2024	12/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-10	13/Octubre/2024	13/Octubre/2024	DESCANSO
REXCT-10	14/Octubre/2024	16/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-10	18/Octubre/2024	19/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO.
REXCT-10	20/Octubre/2024	20/Octubre/2024	DESCANSO
REXCT-10	21/Octubre/2024	22/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO.
REXCT-10	24/Octubre/2024	26/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
REXCT-10	27/Octubre/2024	27/Octubre/2024	DESCANSO
REXCT-10	29/Octubre/2024	30/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI						OCTUBRE 2024																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.			
UBICACION:	CAPULINES KM-83						M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J									
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
CB-TBC-01	TRACTOR D8 RENTADO	CATERPILLAR	D8	AE800373	01/Octubre/2024																													31	3	0	28	0	100 %
EXC-C-77	EXCAVADORA DE CADENAS	CATERPILLAR	336GC	0JFW22153	01/Octubre/2024																													21	6	0	15	0	100 %
MO-R-01	HIACE PASAJEROS RENTADA	TOYOTA	HIACE	JTFSX23P9960553 15	01/Octubre/2024																												31	27	0	4	0	100 %	
																																		83	36	0	47	0	100.00 %



VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CB-TBC-01	02/Octubre/2024	05/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
CB-TBC-01	06/Octubre/2024	06/Octubre/2024	DESCANSO
CB-TBC-01	07/Octubre/2024	10/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
CB-TBC-01	12/Octubre/2024	12/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO.
CB-TBC-01	13/Octubre/2024	13/Octubre/2024	DESCANSO
CB-TBC-01	14/Octubre/2024	16/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
CB-TBC-01	18/Octubre/2024	19/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
CB-TBC-01	20/Octubre/2024	20/Octubre/2024	DESCANSO
CB-TBC-01	21/Octubre/2024	26/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
CB-TBC-01	27/Octubre/2024	27/Octubre/2024	DESCANSO
CB-TBC-01	28/Octubre/2024	31/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
EXC-C-77	13/Octubre/2024	13/Octubre/2024	DESCANSO
EXC-C-77	18/Octubre/2024	19/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
EXC-C-77	20/Octubre/2024	20/Octubre/2024	DESCANSO
EXC-C-77	31/Octubre/2024	26/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
EXC-C-77	27/Octubre/2024	27/Octubre/2024	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-77	28/Octubre/2024	31/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
EXC-C-77	21/Octubre/2024	26/Octubre/2024	FALTA DE TRAMO
MO-R-01	06/Octubre/2024	06/Octubre/2024	DESCANSO
MO-R-01	13/Octubre/2024	13/Octubre/2024	DESCANSO
MO-R-01	20/Octubre/2024	20/Octubre/2024	DESCANSO
MO-R-01	27/Octubre/2024	27/Octubre/2024	DESCANSO