

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	331. NICHTE					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.	
UBICACION:	NICHTE					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L														
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
TB-C-48	TRACTOR BULLDOZER	CATERPILLAR	D6T	0SMC02171	21/Abril/2023																																	31	21	0	10	0	100 %
CB-EXCK-01	EXCAVADORA	KOBELCO	SL350CC	YC14H10549	09/Septiembre/2024																																	31	24	1	6	0	96.77 %
MC-C-36	MOTONIVELADOR A DE 185 HP	CATERPILLAR	120K	0JAP07088	12/Febrero/2022																																	18	13	0	5	0	100 %
EXC-V-81	EXCAVADORA	VOLVO	EC210DL	VCEC210DH00241003	18/Julio/2023																																	31	25	0	6	0	100 %
MO-186	L200 GLX DSL MT	MITSUBISHI	L200 GLX GAS MT	MMBN7V5C9SH004578	01/Enero/2025																																	31	31	0	0	0	100 %
																															142	114	1	27	0	99.30 %							



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-C-48	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
TB-C-48	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
TB-C-48	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo
TB-C-48	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
TB-C-48	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
TB-C-48	26/Marzo/2025	29/Marzo/2025	-
cb-exck-01	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
cb-exck-01	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
cb-exck-01	03/Marzo/2025	03/Marzo/2025	FALLA ELECTRICA BATERIA NO RETIENE CARGA
cb-exck-01	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo
cb-exck-01	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
cb-exck-01	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-36	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-36	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-36	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo
MC-C-36	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO

**GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
exc-v-81	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
exc-v-81	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
exc-v-81	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo
exc-v-81	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
exc-v-81	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO

~~ADA~~

**SUPERINTENDENTE**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctat-05	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
vctat-05	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
vctat-05	01/Marzo/2025	01/Marzo/2025	ACCIONAMIENTO VIBRACION DE ALTA NO FUNCIONA
vctat-05	07/Marzo/2025	07/Marzo/2025	PROBLEMAS CON SISTEMA DE ARRANQUE
vctat-05	10/Marzo/2025	12/Marzo/2025	FUGA ACEITE EN MANGUERA Y CORREGIR FUGA EN BOMBA PRINCIPAL HIDRAULICA
vctat-05	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo
vctat-05	13/Marzo/2025	14/Marzo/2025	MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO AVERIADA
vctat-05	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
vctat-05	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
vctat-05	29/Marzo/2025	29/Marzo/2025	FALLA EN BOTON DE VIBRACION
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
PIAIT-11	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
PIAIT-11	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO

## GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAIT-11	06/Marzo/2025	06/Marzo/2025	NO DIO MARCHA
PIAIT-11	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo
PIAIT-11	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
PIAIT-11	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
PIAIT-11	29/Marzo/2025	29/Marzo/2025	NO DIO MARCHA
rexcst-05	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
rexcst-05	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
rexcst-05	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo
rexcst-05	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
rexcst-05	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
CVIT-11	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
CVIT-11	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CVIT-11	14/Marzo/2025	15/Marzo/2025	CORREGIR FUGAS DE ACEITE
CVIT-11	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
CVIT-11	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
VCTHT-12 (ANTES VCT-	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
VCTHT-12 (ANTES VCT-	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
VCTHT-12 (ANTES VCT-	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	descanso y festivo
VCTHT-12 (ANTES VCT-	15/Marzo/2025	15/Marzo/2025	EQUIPO CON PROBLEMAS DE FUERZA
VCTHT-12 (ANTES VCT-	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
excct-14	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
excct-14	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
excct-14	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO