

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	307. PEP 802 TUPILCO KM250					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BELIZARIO DOMINGUEZ					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
VCTHT-13 (ANTES VCT-H-44)	VIBROCOMPACTA DOR	HAMM	311	WHB0H216LM0005 205	19/Febrero/2022																														30	0	0	30	0	100 %	
MOT-07	PICK UP RANGER CREW CB 4X2 XLT	FORD	RANGER	AFAHR6CA0MP11 7189	07/Junio/2021																														30	30	0	0	0	100 %	
																														60	30	0	30	0	100.00 %						



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctht-13 (antes vct-h-44)	01/Abril/2025	15/Abril/2025	ONRA SUSPENDIDA EQUIPO RETENIDO POR LA COMUNIDAD
vctht-13 (antes vct-h-44)	16/Abril/2025	30/Abril/2025	-

PROYECTO:	307. PEP 802 TUPILCO KM250					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BELIZARIO DOMINGUEZ					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
MO-140	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD35AXLK839 076	05/Mayo/2022																															30	30	0	0	0	100 %
MO-110	HATCHBACK SUBCOMPACTO	FORD	FIGO	MAJFP1ND7JA166 198	01/Enero/2020																															30	30	0	0	0	100 %
																																				60	60	0	0	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------