

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI											
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					DICIEMBRE 2024						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DÍAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
MCCT-01	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	01/Diciembre/2024	31	\$ 145000.00	\$ 149,833.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149,833.33
VCTHT-14 (ANTES VCT-H-45)	90 HP POWER	HAMM	311	01/Diciembre/2024	31	\$ 75000.00	\$ 77,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,500.00
TICT-02	TORRE DE ILUMINACIÓN	CIPSA	6000 WATTS	01/Diciembre/2024	31	\$ 25000.00	\$ 25,833.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,833.33
REXCST-12 (ANTES REX-CS-54)	RETROEXCAVADORA 4X4	CASE	851 EX	01/Diciembre/2024	31	\$ 75000.00	\$ 77,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,500.00
REXCT-03 (ANTES REX-C-37)	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416E	01/Diciembre/2024	31	\$ 75000.00	\$ 77,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,500.00
CVKT-14 (ANTES CV-60)	CAMIÓN DE VOLTEO	KENWORTH	T370	01/Diciembre/2024	0	\$ 80000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MCCT-08 (ANTES MC-C-32)	MOTONIVELADOR A DE 185 HP	CATERPILLAR	140H	01/Diciembre/2024	31	\$ 145000.00	\$ 149,833.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149,833.33
MCCT-04	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	01/Diciembre/2024	0	\$ 145000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PIAFT-03	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	01/Diciembre/2024	0	\$ 60000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CVKT-03	CAMIÓN DE VOLTEO	KENWORTH	T370	01/Diciembre/2024	0	\$ 80000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CVKT-02	AUTOTRANSORTE DE CARGA	KENWORTH	T370	01/Diciembre/2024	31	\$ 80000.00	\$ 82,666.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 82,666.67
CVKT-01	AUTOTRANSORTE DE CARGA	KENWORTH	T370	01/Diciembre/2024	31	\$ 80000.00	\$ 82,666.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 82,666.67
VCTAT-01	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	01/Diciembre/2024	31	\$ 75000.00	\$ 77,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,500.00
PIAIT-13	PIPA 10,000 LITROS	INTERNATIONAL	MV 4X2	01/Diciembre/2024	16	\$ 60000.00	\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,000.00
PIAIT-08	CAMION PIPA DE AGUA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300	01/Diciembre/2024	0	\$ 60000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PIAFT-06	CAMIÓN PIPA 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	01/Diciembre/2024	31	\$ 60000.00	\$ 62,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 62,000.00

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI											
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					DICIEMBRE 2024						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DÍAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
												\$ 894,833.33



VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO



ALEJANDRO BARQUIN DE LA FUENTE

GERENTE

SUPERVISO



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI											
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					DICIEMBRE 2024						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DIAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
VCT-CS-49	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	01/Diciembre/2024	31	\$ 75000.00	\$ 77,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,500.00
REX-CS-52	RETROEXCAVADORA 4X4	CASE	851 EX	01/Diciembre/2024	31	\$ 75000.00	\$ 77,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,500.00
MO-R-02	VEHICULO RENTADO	VOLKSWAGEN	CRAFTER	01/Diciembre/2024	31	\$ 30000.00	\$ 31,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,000.00
												\$ 186,000.00

VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

ALEJANDRO BARQUIN DE LA FUENTE

GERENTE

SUPERVISO