

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
VCTAT-02	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	2802741	01/Septiembre/2020																															30	0	30	0	0	0 %
TBCT-08 (ANTES TB-C-42)	POTENCIA 330 - 364 HP	CATERPILLAR	D8T	CAT00D8TAKPZ04033	21/Abril/2023																															30	0	30	0	0	0 %
TPCCT-01	COMPACTADOR PATA DE CABRA	CATERPILLAR	815F	CAT0815FPBYN00593	09/Marzo/2023																															30	0	30	0	0	0 %
REXCT-07	POWER 93-94 HP	CATERPILLAR	420F	LTG01392	31/Mayo/2021																															30	0	30	0	0	0 %
MCCT-03	MOTNIVELAORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	SZN01984	06/Noviembre/2020																															30	0	30	0	0	0 %
EXCCT-03	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	KGF07698	10/Mayo/2021																															30	0	30	0	0	0 %
EXCCT-12	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	0FAL11125	06/Agosto/2020																															30	0	30	0	0	0 %
EXCCT-20	EXCAVADORA DE 114 HP	CATERPILLAR	320D2	CAT0320DJRDZ10194	24/Mayo/2021																															30	0	30	0	0	0 %
CVIT-13	VOLTEO 14 M	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVTARXRL537556	06/Agosto/2023																															30	0	30	0	0	0 %
EXCCT-24 (EXC-C-68)	EXCAVADORA DE 151 HP	CATERPILLAR	323D3	CAT0323DCFY00550	01/Marzo/2022																															21	0	21	0	0	0 %
EXCHT-05	EXCAVADORA DE 271 HP	HYUNDAI	R380LC-9S	HHKHZA04E0000501	08/Agosto/2020																															30	0	7	23	0	76.67 %
MCCT-05	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	SZN02060	24/Septiembre/2021																															30	0	0	30	0	100 %
VCTCST-03	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP2795	09/Septiembre/2021																															30	0	0	30	0	100 %
EXCCT-22 (ANTES EXC-C-59)	EXCAVADORA DE 202 HP	CATERPILLAR	329DL	CAT0329DLDJF00775	15/Diciembre/2020																															23	0	0	23	0	100 %
MOT-04	RANGER XLT	FORD	RANGER	1FTYR10D17PA15979	01/Enero/2020																															30	0	30	0	0	0 %
MOT-26	CAMIONETA L200 GAS 4X2 DC	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G3JH036770	02/Febrero/2022																															30	0	30	0	0	0 %

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
MOT-27	CAMIONETA L200 DOBLE CABINA	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G4JH03 2176	10/Febrero/2022																														3	0	3	0	0	0 %	
																																	467	0	361	106	0	22.70 %			



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctat-02	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
tbct-08 (antes tb-c-42)	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
TPCCT-01	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
REXCT-07	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
mcct-03	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
excct-03	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
excct-12	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
excct-20	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
CVIT-13	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
excct-24 (EXC-C-68)	10/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
excht-05	30/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE
excht-05	01/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE
excht-05	24/Abril/2025	30/Abril/2025	REPARACION DE BUJES Y PERNOS ARTICULACION DEL BOTE
mcct-05	30/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE
mcct-05	01/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE
vctcst-03	30/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-03	01/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE
EXCCT-22 (ANTES EXC-	01/Abril/2025	23/Abril/2025	-
mot-04	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLA MECANICAS
MOT-26	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLA MECANICAS
mot-27	28/Abril/2025	30/Abril/2025	MOTOR AVERIADO

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
VCT-CS-48	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FLPKT06665	21/Octubre/2023																														30	0	30	0	0	0	0 %
VCT-CS-51	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FLPKT06459	21/Octubre/2023																														30	0	30	0	0	0	0 %
EXC-V-79	EXCAVADORA VOLVO EC210DL	VOLVO	EC210DL	VCEC210DA00240964	28/Junio/2024																														30	0	22	8	0	26.67 %	
DM-IMS-01	DRAGA MARINA INDHECA	IMS	7012 HP	3177-13-1022	02/Febrero/2021																														30	0	30	0	0	0	0 %
EXC-C-70	EXCAVADORA DE 311-314 HP	CATERPILLAR	336	0GDY20619	28/Julio/2020																														21	0	21	0	0	0	0 %
EXC-C-72	EXCAVADORA DE 259 HP	CATERPILLAR	336GC	0JFW21243	28/Julio/2020																														19	0	19	0	0	0	0 %
EXC-V-82	EXCAVADORA VOLVO	VOLVO	EC210DL	241012	18/Julio/2023																														23	0	23	0	0	0	0 %
TB-C-51	TRACTOR DE CADENAS D8	CATERPILLAR	D8	0AE800448	03/Julio/2024																														20	0	0	20	0	100 %	
TB-Z-54	BULLDOZER	ZOOMLION	ZD220-3	ZLHZD030HP1B05830	16/Marzo/2024																														21	0	0	21	0	100 %	
TB-Z-55	TRACTOR BULLDOZER ZD160-3	ZOOMLION	ZD160-3	ZLHZD04LP1B04268	16/Marzo/2024																														30	0	0	30	0	100 %	
DR-BC-02	DRAGA TERRESTRE	BUCYRUS ERIE	30 B	1265999	02/Febrero/2022																														30	1	11	18	0	63.33 %	
DR-LB-01	DRAGA TERRESTRE	LINK BELT	LS-98	9RL5802	07/Septiembre/2023																														30	24	0	6	0	100 %	
MO-111	PCIK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A3KK818748	02/Febrero/2022																														30	0	30	0	0	0	0 %
MO-110	HATCHBACK SUBCOMPACTO	FORD	FIGO	MAJFP1ND7JA166198	01/Enero/2020																														15	0	15	0	0	0	0 %
MO-97	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33AXGK897150	01/Enero/2021																														22	0	20	2	0	9.09 %	
VCT-CS-50	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FVPKT06498	17/Abril/2025																														14	0	0	14	0	100 %	

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	PEP 879 MANGUITO SN ALM					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
																																		395	25	251	119	0	36.46 %		



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vct-cs-48	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
vct-cs-51	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
EXC-V-79	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
EXC-V-79	23/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE
DM-IMS-01	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
EXC-C-70	10/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLAS MECANICAS Y ELECTRICAS
EXC-C-72	12/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLA MECANICA Y ELECTRICA
EXC-V-82	08/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLA MECANICA Y ELECTRICA
TB-C-51	11/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE
tb-z-54	10/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE
tb-z-55	30/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE
tb-z-55	01/Abril/2025	30/Abril/2025	EQUIPO DISPONIBLE
DR-BC-02	01/Abril/2025	30/Abril/2025	-
DR-BC-02	01/Abril/2025	02/Abril/2025	.
DR-BC-02	22/Abril/2025	30/Abril/2025	RETEN AVERIADO
DR-LB-01	06/Abril/2025	06/Abril/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
DR-LB-01	13/Abril/2025	13/Abril/2025	DESCANSO
DR-LB-01	18/Abril/2025	20/Abril/2025	SEMANA SANTA DESCANSO
DR-LB-01	27/Abril/2025	27/Abril/2025	DESCANSO
MO-111	01/Abril/2025	30/Abril/2025	FALLA MECANICAS
MO-110	16/Abril/2025	30/Abril/2025	MOTOR AVERIADO
MO-97	01/Abril/2025	20/Abril/2025	MOTOR AVERIADO
MO-97	21/Abril/2025	21/Abril/2025	EQUIPO EN PRUEBAS
MO-97	22/Abril/2025	22/Abril/2025	EQUIPO SE ENTREGA A PEROSNAL ADMIN VILLAHERMOSA
vct-cs-50	17/Abril/2025	30/Abril/2025	ARRIBO EQUIPO PROCEDENTE VERACRUZ , EQUIPO DISPONIBLE