



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	330. POZO OME					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.		
UBICACION:	OME-1 LAS CHOAPAS					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M															
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
MC-C-34	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	0E9201087	12/Febrero/2022																																31	0	0	31	0	100 %		
EXC-C-76	EXCAVADORA	CATERPILLAR	336	GDY21622	22/Mayo/2023																																31	1	0	30	0	100 %		
EXC-V-81	EXCAVADORA	VOLVO	EC210DL	VCEC210DH00241 003	18/Julio/2023																																31	16	0	15	0	100 %		
																																							93	17	0	76	0	100.00 %

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MC-C-34	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	EQUIPO EN ESPERA DE INDICACIONES , PARADO POR FALTA COMBUSTIBLE
MC-C-34	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	parados por combustible
MC-C-34	16/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
MC-C-34	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
EXC-C-76	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	EQUIPO EN ESPERA DE INDICACIONES , PARADO POR FALTA COMBUSTIBLE
EXC-C-76	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	parados por combustible
EXC-C-76	16/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
EXC-C-76	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
exc-v-81	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
exc-v-81	08/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	descanso
exc-v-81	15/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	descanso
exc-v-81	19/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	en espera de indicaciones
exc-v-81	24/Diciembre/2024	25/Diciembre/2024	suspension de labores y festivo
exc-v-81	26/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	330. POZO OME					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	OME-1 LAS CHOAPAS					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
VCTCST-04	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2796	01/Febrero/2022																															31	0	0	31	0	100 %	
VCTCST-11 (ANTES VCT- CS-42)	VIBROCOMPACTA DOR	CASE	1107 EXD	NKJ1107EHMKT03 513	21/Agosto/2021																															31	0	0	31	0	100 %	
VCTHT-12 (ANTES VCT-H-43)	90 HP	HAMM	311	WHB0H216CK0004 602	21/Agosto/2021																															31	0	0	31	0	100 %	
																																					93	0	0	93	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-04	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	EQUIPO EN ESPERA DE INDICACIONES , PARADO POR FALTA COMBUSTIBLE
vctcst-04	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	parados por combustible
vctcst-04	16/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-04	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	EQUIPO EN ESPERA DE INDICACIONES , PARADO POR FALTA COMBUSTIBLE
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	parados por combustible
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	16/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-11 (antes vct-cs-42)	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores
VCTHT-12 (ANTES VCT-	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	EQUIPO EN ESPERA DE INDICACIONES , PARADO POR FALTA COMBUSTIBLE
VCTHT-12 (ANTES VCT-	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	parados por combustible
VCTHT-12 (ANTES VCT-	16/Diciembre/2024	22/Diciembre/2024	EN ESPERA DE INDICACIONES
VCTHT-12 (ANTES VCT-	23/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores