

PROYECTO:	304. PEP 802 XINICH-2					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	POZO XINICH					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
TB-S-43	TRACTOR BULLDOAZER	SEM	822	0S8G00163	26/Febrero/2022																															31	24	0	7	0	100 %	
EXC-V-80	EXCAVADORA	VOLVO	EC210DL	VCEC210DJ002410 09	18/Julio/2023																															31	24	0	7	0	100 %	
EXC-V-79	EXCAVADORA VOLVO EC210DL	VOLVO	EC210DL	VCEC210DA00240 964	28/Junio/2024																															5	0	5	0	0	0 %	
MC-C-36	MOTONIVELADOR A DE 185 HP	CATERPILLAR	120K	0JAP07088	12/Febrero/2022																															14	12	0	2	0	100 %	
DM-R-IMS-01	DRAGA MARINA RENTADA	IMS	4010	1934	06/Julio/2020																															31	0	0	31	0	100 %	
EXC-C-78	EXCAVADORA HIDRÁULICA DE CADENAS	CATERPILLAR	336GC	0JFW22146	14/Noviembre/2023																															31	22	0	9	0	100 %	
TORNADO BLANCO CAMPER	CHEVROLET TORNADO	CHEVROLET	TORNADO	93CCL809HB14742 2	01/Enero/2025																															31	31	0	0	0	100 %	
MO-164	XM9422B	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBMLE5G0RH01 1407	01/Enero/2025																															31	31	0	0	0	100 %	
MO-171	DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	HILUX	MR0CX3DD9R1348 177	01/Enero/2025																															31	31	0	0	0	100 %	
																																					236	175	5	56	0	97.88 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-S-43	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
TB-S-43	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANCO
TB-S-43	01/Marzo/2025	01/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
TB-S-43	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
TB-S-43	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
TB-S-43	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
exc-v-80	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
exc-v-80	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANCO
exc-v-80	01/Marzo/2025	01/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
exc-v-80	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
exc-v-80	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
exc-v-80	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
EXC-V-79	01/Marzo/2025	05/Marzo/2025	VENTILADOR MOTOR DAÑADO
MC-C-36	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-36	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
DM-R-IMS-01	01/Marzo/2025	12/Marzo/2025	EQUIPO SUSPENDIDO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
DM-R-IMS-01	13/Marzo/2025	31/Marzo/2025	EQUIPO SUSPENDIDO
exc-c-78	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
exc-c-78	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANCO
exc-c-78	17/Marzo/2025	17/Marzo/2025	FESTIVO
exc-c-78	22/Marzo/2025	23/Marzo/2025	-
exc-c-78	28/Marzo/2025	31/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	304. PEP 802 XINICH-2					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	POZO XINICH					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXCCT-12	EXCAVADORA DE 103 HP	CATERPILLAR	320D	0FAL11125	06/Agosto/2020																																7	0	7	0	0	0 %
VCTCST-07	POTENCIA 116 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2797	25/Noviembre/2021																																31	18	6	7	0	80.65 %
EXCCT-25 (ANTES EXC-C-69)	EXCAVADORA DE 121 HP	CATERPILLAR	320GC	CAT00320LZBT008 86	17/Febrero/2022																																31	0	31	0	0	0 %
PIAFT-10	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	3ALACYCS55DV57 125	09/Septiembre/2020																																31	22	2	7	0	93.55 %
PIAKT-14 (ANTES PIA-K-14)	PIPA DE AGUA	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1CX8M112 898	01/Febrero/2022																																31	26	1	4	0	96.77 %
VCTCST-15 (ANTES VCT- CS-46)	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FHNKT04 798	23/Noviembre/2022																																10	9	0	1	0	100 %
VCTCST-10 (ANTES VCT- CS-38)	110 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2817	09/Septiembre/2021																																9	7	0	2	0	100 %
VCTHT-12 (ANTES VCT-H-43)	90 HP	HAMM	311	WHB0H216CK0004 602	21/Agosto/2021																																7	6	0	1	0	100 %
MOT-27	CAMIONETA L200 DOBLE CABINA	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G4JH03 2176	10/Febrero/2022																																31	31	0	0	0	100 %
																																					188	119	47	22	0	75.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-12	01/Marzo/2025	07/Marzo/2025	FALLA EN SISTEMA ECM, ALTERNADOR MARCHA BATERIAS, MONITOR
vctcst-07	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-07	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANCO
vctcst-07	01/Marzo/2025	01/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-07	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO
vctcst-07	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-07	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-07	11/Marzo/2025	14/Marzo/2025	MNGUERA AVERIADA
vctcst-07	22/Marzo/2025	22/Marzo/2025	SISTEMA DE ARANQUE
vctcst-07	27/Marzo/2025	27/Marzo/2025	NO FUNCIONA VIBRADOR EN ALTA
excct-25 (antes EXC-C-69)	01/Marzo/2025	12/Marzo/2025	JOSTICK DAÑADO IZQUIERDO
excct-25 (antes EXC-C-69)	13/Marzo/2025	31/Marzo/2025	FALLO EN JOSTICK
PIAFT-10	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
PIAFT-10	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANCO
PIAFT-10	01/Marzo/2025	01/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAFT-10	16/Marzo/2025	17/Marzo/2025	DESCANSO Y FESTIVO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAFT-10	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
PIAFT-10	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
PIAFT-10	19/Marzo/2025	20/Marzo/2025	FALLO EN BALERO FLECHA CARDAN
piakt-14 (antes PIA-K-14)	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
piakt-14 (antes PIA-K-14)	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANCO
piakt-14 (antes PIA-K-14)	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
piakt-14 (antes PIA-K-14)	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
piakt-14 (antes PIA-K-14)	19/Marzo/2025	19/Marzo/2025	FALLO EN SISTEMA DE ARRANQUE
piakt-14 (antes PIA-K-14)	19/Marzo/2025	19/Marzo/2025	FALLO EN ARRANQUE
vctcst-15 (antes vCT-CS-46)	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	23/Marzo/2025	23/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-10 (antes VCT-CS-38)	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
VCTHT-12 (ANTES VCT-	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO