

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	219. PEP 879 CHUCOX 101					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	04/Agosto/2023																													7	4	1	2	0	85.71 %
EXCCT-14	EXCAVADORA DE 270 HP	CATERPILLAR	330 DL	CAT0330DCSZK00 261	28/Julio/2020																													6	5	0	1	0	100 %
																																	13	9	1	3	0	92.31 %	

~~ADA~~

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CVIT-11	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
CVIT-11	08/Febrero/2025	08/Febrero/2025	LLANATS AVERIADAS
excct-14	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO

PROYECTO:	341. PEP 802 AMPLIACION CHUCOX 101					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	219. PEP 879 CHUCOX 101					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
MO-110	HATCHBACK SUBCOMPACTO	FORD	FIGO	MAJFP1ND7JA166 198	02/Febrero/2022																												28	28	0	0	0	100 %	
MO-140	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD35AXLK839 076	02/Febrero/2022																												28	28	0	0	0	100 %	
MO-172	DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	HILUX	MR0CX3DD9R1347 982	02/Febrero/2024																												28	28	0	0	0	100 %	
																																		84	84	0	0	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------