

## GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	240. PEP 802 GENERAL					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	279. PEP 802 IXACHI 12					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
MOT-13	PICK UP RANGER CREW CB 4X2 XLT	FORD	RANGER	AFAHR6CA3MP116781	01/Noviembre/2024																															31	31	0	0	0	100 %	
MOT-41	CAMIONETA S10 MAX PAQ E CREW DOBLE CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB4PA065764	01/Noviembre/2024																															31	31	0	0	0	100 %	
																																					62	62	0	0	0	100.00 %



**RICARDO ANTONIO SERENA DE LA CRUZ**

**ELABORO**

**SUPERVISO**

**SUPERINTENDENTE**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------