

PROYECTO:		177 PEP OTM TMDB					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:		DOS BOCAS TICO					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
EXC-C-70	EXCAVADORA DE 311-314 HP	CATERPILLAR	336	0GDY20619	28/Julio/2020																															31	0	31	0	0	0 %		
TB-Z-54	BULLDOZER	ZOOMLION	ZD220-3	ZLHZD030HP1B05 830	16/Marzo/2024																															31	7	0	24	0	100 %		
EXC-V-82	EXCAVADORA VOLVO	VOLVO	EC210DL	241012	18/Julio/2023																															31	0	31	0	0	0 %		
EXC-C-71	EXCAVADORA DE 273-275 HP	CATERPILLAR	336	0GDY20691	28/Julio/2020																															31	7	0	24	0	100 %		
TB-C-51	TRACTOR DE CADENAS D8	CATERPILLAR	D8	0AE800448	03/Julio/2024																															31	5	0	26	0	100 %		
EXC-C-72	EXCAVADORA DE 259 HP	CATERPILLAR	336GC	0JFW21243	28/Julio/2020																															31	5	0	26	0	100 %		
																															186	24	62	100	0	66.67 %							



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-70	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	FALLA EN EQUIPOS
EXC-C-70	09/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	falla mecanica y electrica
tb-z-54	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
tb-z-54	07/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE. DESCANSO
tb-z-54	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE
tb-z-54	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores y festivos
EXC-V-82	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	FALLA EN EQUIPOS
EXC-V-82	09/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	falla mecanica y electrica
EXC-C-71	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
EXC-C-71	07/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE. DESCANSO
EXC-C-71	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE
EXC-C-71	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores y festivos
TB-C-51	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
TB-C-51	07/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE. DESCANSO
TB-C-51	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE
TB-C-51	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores y festivos

**GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-72	01/Diciembre/2024	01/Diciembre/2024	DESCANSO
EXC-C-72	07/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE. DESCANSO
EXC-C-72	09/Diciembre/2024	15/Diciembre/2024	PARADOS POR COMBUSTIBLE
EXC-C-72	16/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	suspension de labores y festivos

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	177 PEP OTM TMDB					DICIEMBRE 2024																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	DOS BOCAS TICO					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXCCT-24 (EXC- C-68)	EXCAVADORA DE 151 HP	CATERPILLAR	323D3	CAT0323DCFEY00 550	01/Marzo/2022																															31	0	31	0	0	0 %	
																															31	0	31	0	0	0.00 %						



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-24 (EXC-C-68)	01/Diciembre/2024	08/Diciembre/2024	FALLA EN EQUIPOS
excct-24 (EXC-C-68)	09/Diciembre/2024	31/Diciembre/2024	falla mecanica y electrica