

PROYECTO:	359. PEP 819 CTA ESTACIONAMIENTO					MAYO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	359. PEP 819 CTA ESTACIONAMIENTO					J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
MC-C-34	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	0E9201087	12/Febrero/2022																															0	0	0	0	0	0 %	
REX-CS-50	RETROEXCAVAD ORA 4X4	CASE	770 EX	NKJ770EXCPKH36 120	04/Junio/2024																															0	0	0	0	0	0 %	
																																					0	0	0	0	0	0 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	359. PEP 819 CTA ESTACIONAMIENTO					MAYO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	359. PEP 819 CTA ESTACIONAMIENTO					J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
VCTCST-15 (ANTES VCT- CS-46)	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	NKJ1107FHNKT04 798	23/Noviembre/2022																															0	0	0	0	0	0 %	
PIAIT-12	AUTOTRANSPO RTE DE CARGA	INTERNATIONAL	4700	3HAEUMMR7PL56 7874	05/Septiembre/202 3																															0	0	0	0	0	0 %	
CVIT-11	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	MV 6X4	3HAEVMMR8RL53 7329	04/Agosto/2023																															0	0	0	0	0	0 %	
MOT-56	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB0PA099 247	04/Agosto/2023																															0	0	0	0	0	0 %	
																															0	0	0	0	0	0 %						



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------