

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI					NOVIEMBRE 2024																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.	
UBICACION:	109. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. TALLER CHAMUSCADA.					V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S														
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
TPCCT-02	COMPACTADOR PATA DE CABRA	CATERPILLAR	815B	CAT0815B 17Z01661	01/Noviembre/2024																																30	0	30	0	0	0 %
																																				30	0	30	0	0	0.00 %	



VICTOR ALFONSO AVELINO FONSECA

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TPCCT-02	01/Noviembre/2024	30/Noviembre/2024	DAÑO EN MOTOR.PENDIENTE PAGO.