

PROYECTO:	329. BAKTE 10					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	329. POZO BAKTE 10					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
TB-C-47	TRACTOR DE CARRILES	CATERPILLAR	D6T	0GCT03321	20/Abril/2023																														30	19	1	10	0	96.67 %	
EXC-C-75	EXCAVADORA	CATERPILLAR	323GX	WGT01186	10/Mayo/2023																															30	24	0	6	0	100 %
MC-C-33	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9200875	12/Febrero/2022																															30	21	0	9	0	100 %
MC-C-35	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9201011	25/Noviembre/2021																															4	4	0	0	0	100 %
MO-112	PICK UP ESTACAS	NISSAN	NP 300	3N6AD35AXKK841490	06/Junio/2020																															30	30	0	0	0	100 %
MO-153	SUPERVISIÓN	CHEVROLET	S10	LSFAM2AB8PA064255	03/Marzo/2024																															30	30	0	0	0	100 %
MO-171	DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	HILUX	MR0CX3DD9R1348177	26/Julio/2023																															30	30	0	0	0	100 %
																																				184	158	1	25	0	99.46 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-C-47	06/Abril/2025	06/Abril/2025	DESCANSO
TB-C-47	08/Abril/2025	08/Abril/2025	-
TB-C-47	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
TB-C-47	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
TB-C-47	19/Abril/2025	20/Abril/2025	semana santa, descanso
TB-C-47	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
TB-C-47	24/Abril/2025	24/Abril/2025	falloa en sist combustible
TB-C-47	26/Abril/2025	30/Abril/2025	en espera de indicaciones
EXC-C-75	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
EXC-C-75	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
EXC-C-75	19/Abril/2025	20/Abril/2025	semana santa, descanso
EXC-C-75	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
EXC-C-75	18/Abril/2025	18/Abril/2025	-
EXC-C-75	26/Abril/2025	26/Abril/2025	-
MC-C-33	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
MC-C-33	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MC-C-33	19/Abril/2025	20/Abril/2025	semana santa, descanso
MC-C-33	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
MC-C-33	26/Abril/2025	30/Abril/2025	ENE SPERA DE INDICACIONES

~~ADA~~

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	19/Abril/2025	20/Abril/2025	semana santa, descanso
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	21/Abril/2025	21/Abril/2025	NO DIO MARCHA
vctcst-16 (antes vct-cs-47)	26/Abril/2025	30/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAFT-04	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
PIAFT-04	19/Abril/2025	20/Abril/2025	semana santa, descanso
PIAFT-04	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
cvkt-05	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
cvkt-05	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
cvkt-05	19/Abril/2025	20/Abril/2025	semana santa, descanso
cvkt-05	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
cvkt-05	04/Abril/2025	04/Abril/2025	NO DIO MARCHA
cvkt-05	14/Abril/2025	22/Abril/2025	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LEVANTE CILINDRO
cvkt-05	24/Abril/2025	24/Abril/2025	-

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
cvkt-05	26/Abril/2025	29/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
cvkt-07	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
cvkt-07	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
cvkt-07	19/Abril/2025	20/Abril/2025	semana santa, descanso
cvkt-07	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
cvkt-07	08/Abril/2025	08/Abril/2025	PROBLEAS DE ARRANQUE
cvkt-07	10/Abril/2025	10/Abril/2025	PERNO DE SUSPENSION TRASERA AVERIADO
cvkt-07	26/Abril/2025	28/Abril/2025	CAMBIO DE SERCHA SUSPENSION TRASERA
vctcst-08	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
vctcst-08	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
vctcst-08	19/Abril/2025	20/Abril/2025	semana santa, descanso
vctcst-08	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
vctcst-08	26/Abril/2025	30/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
PIAKT-07	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
PIAKT-07	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
PIAKT-07	19/Abril/2025	20/Abril/2025	semana santa, descanso

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAKT-07	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso
PIAKT-07	02/Abril/2025	02/Abril/2025	NO DIO MARCHA
PIAKT-07	08/Abril/2025	08/Abril/2025	PROBLEMAS AL ARRANQUE
PIAKT-07	15/Abril/2025	15/Abril/2025	NEUMATICO AVERIADO
PIAKT-07	17/Abril/2025	17/Abril/2025	PROBLEMA EN SISTEMA COMBUSTIBLE
PIAKT-07	26/Abril/2025	28/Abril/2025	EN ESPERA DE INIDICACIONES
excht-08	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
excht-08	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
excht-08	19/Abril/2025	20/Abril/2025	semana santa, descanso
excht-08	27/Abril/2025	27/Abril/2025	descanso