

## GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	903. ADMON VERACRUZ						NOVIEMBRE 2024																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.						
	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S												
UBICACION:	OFICINAS VERACRUZ - BOCA DEL RIO						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
MOT-06	N/A	BMW	X7 M50I	WBACX610XLLE3 4410	01/Septiembre/2024																													30	30	0	0	0	100 %			
MOT-12	ULTRA SILVER	RENAULT	KOLEOS ICONIC TA	VF1HR3NB4LC343 299	01/Septiembre/2024																													30	30	0	0	0	100 %			
MOT-21	CAMIONETA AMG GLT 53 AMATIC+	MERCEDEZ-BENZ	AMG GLT 53 AMATIC+	4JGFB6BBXMA53 0722	01/Septiembre/2024																													30	30	0	0	0	100 %			
MOT-22	CAMIONETA L200 GAS 4X2 DC	mitsubishi	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G5JH00 4497	01/Septiembre/2024																													30	30	0	0	0	100 %			
MOT-31	CAMIONETA GMC YUKON SUV PAQ D AT4	GMC	YUKON SUV PAQ D AT4	1GKS27KL4PR249 141	01/Septiembre/2024																													30	30	0	0	0	100 %			
MOT-32	PORSCHE 911 EDICION 50 AÑOS DESINGN 3.0 L	PORSCHE	911 EDICION 50 AÑOS DESINGN 3.0 L	WP0BB299XNS231 287	01/Septiembre/2024																													30	30	0	0	0	100 %			
MOT-43	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB0PA078 558	01/Septiembre/2024																													30	30	0	0	0	100 %			
MOT-52	CAMIONETA TUNDRA HV 4X4 PLATINUM	TOYOTA	TUNDRA HV 4X4 PLATINUM	5TFNC5DB0NX010 015	01/Septiembre/2024																													30	30	0	0	0	100 %			
																																					240	240	0	0	0	100.00 %



RICARDO ANTONIO SERENA DE LA CRUZ

ELABORO



RICARDO ANTONIO SERENA DE LA CRUZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE



## GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------