

PROYECTO:	302. BATERIA TUPILCO 1											
UBICACION:	BELIZARIO DOMINGUEZ					MARZO 2025						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DÍAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
VCTHT-13 (ANTES VCT-H-44)	VIBROCOMPACTADOR	HAMM	311	19/Febrero/2022	31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
												\$ 0.00



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE  
 ELABORO

\_\_\_\_\_  
 GERENTE

\_\_\_\_\_  
 SUPERVISO

PROYECTO:	302. BATERIA TUPILCO 1											
UBICACION:	BELIZARIO DOMINGUEZ					MARZO 2025						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DÍAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
MO-140	PICK UP	NISSAN	NP 300	05/Mayo/2022	31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
												\$ 0.00



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

GERENTE

SUPERVISO