

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
UBICACION:	CAPULINES KM-83					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CB-TBC-01	TRACTOR D8 RENTADO	CATERPILLAR	D8	AE800373	09/Septiembre/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
CB-TBC-01	01/Abril/2025	20/Abril/2025	en espera de indicaciones
REX-CS-56	06/Abril/2025	06/Abril/2025	descanso
REX-CS-56	18/Abril/2025	20/Abril/2025	SEMANA MAYOR
REX-CS-56	27/Abril/2025	27/Abril/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.	
UBICACION:	CAPULINES KM-83					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X														
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
MCCT-07 (ANTES MC-C-31)	MOTONIVELADOR A 125 HP	CATERPILLAR	120K	CAT0120KCSZN00793	19/Septiembre/2024																															8	2	0	6	0	100 %	
VCTCST-09	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ECMKT03739	14/Septiembre/2024																															6	0	0	6	0	100 %	
PIAFT-15	CHECAR	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	1FVACXCS64HM87265	19/Septiembre/2024																															5	0	0	5	0	100 %	
CVKT-02	AUTOTRANSORTE DE CARGA	KENWORTH	T370	3BKHLN0X5CF379917	01/Septiembre/2020																																30	9	0	21	0	100 %
																														49	11	0	38	0	100.00 %							



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mcct-07 (antes MC-C-31)	01/Abril/2025	08/Abril/2025	en espera de indicaciones
vctcst-09	01/Abril/2025	06/Abril/2025	en espera de indicaciones
PIAFT-15	01/Abril/2025	05/Abril/2025	en espera de indicaciones
CVKT-02	03/Abril/2025	04/Abril/2025	parado por combustible
CVKT-02	06/Abril/2025	08/Abril/2025	-
CVKT-02	13/Abril/2025	13/Abril/2025	descanso
CVKT-02	15/Abril/2025	16/Abril/2025	en espera de indicaciones
CVKT-02	18/Abril/2025	30/Abril/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					ABRIL 2025																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	CAPULÍNES KM-83					M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
A-MO-N-07	NP300 FRONTIER XE 7/M AC PAQ SEG. 6 VEL	NISSAN	FRONTIER	3N6AD33A2LK853 573	01/Enero/2025																														30	30	0	0	0	100 %	
																																	30	30	0	0	0	100.00 %			

~~ADA~~

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------