

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	260. 879 IXACHI 34					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	283 PEP 879 IXACHI 34 AMP					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
REXCT-04	RETROEXCAVADORA CAT	CATERPILLAR	416E	MFG11169	18/Diciembre/2020																													5	0	0	5	0	100 %
																												5	0	0	5	0	100.00 %						



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
REXCT-04	01/Febrero/2025	05/Febrero/2025	OBRA SUSPENDIDA